



DIRECCIÓN DE
**Vinculación
con la Sociedad**

ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE CANINOS Y FELINOS DE LAS ZONAS VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, FASE VI

Código: 4.26

**Facultad: de Ciencias Agropecuarias
Carrera: Medicina Veterinaria**

**Período Académico
Abril – septiembre 2023**

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PREVIA A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS

Nombre del proyecto: “Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la provincia de Tungurahua, Fase VI

Código del proyecto: 4.26

Facultad: Ciencias Agropecuarias

Carrera: Medicina Veterinaria

ITEM A REVISAR	Cumple	No cumple	Observación
FICHA TÉCNICA (firmas)	√		
PLANIFICACIÓN	√		
Datos portada del documento	√		
1.1 Datos generales del proyecto	√		
1.2 Requerimiento de la sociedad y proyectos por programa de vinculación planificados	√		
1.3 Resultados y productos planificados del proyecto de vinculación con la sociedad a implementarse en el ciclo académico.	√		
1.4 Descripción del proyecto	√		
1.4.1. Articulación del proyecto de prácticas de servicio comunitario con las asignaturas de la malla curricular	√		
1.5 Presupuesto Planificado del Proyecto	√		
1.6 Cronograma por objetivo y actividades. (firmas)	√		
EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO			
2.1 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (I parcial) firmas	√		
2.2 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (II parcial) Firmas	√		
2.3 Resumen de actividades cumplidas por cada docente participante en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto (firma)	√		
EVALUACIÓN DEL PROYECTO	√		
3.1 Evaluación del cumplimiento objetivos, productos verificables e impacto del proyecto de vinculación con la sociedad implementado en el período académico	√		
3.1.1. Evaluación-Indicadores de Resultados	√		
3.1.2. Evaluación- Articulación del proyecto prácticas de servicio comunitario - Resultados de Aprendizaje	√		
Análisis de Resultados de Encuesta	√		
3.2 Matriz de enfoque de igualdad y enfoque territorial Beneficiarios	√		
3.3 Informe del proyecto planificado, ejecutado, monitoreado y evaluado (firmas)	√		
PRODUCTOS			
Productos del proyecto claramente identificados	√		
ANEXOS			
Anexo 1. Solicitud o documento de requerimiento de necesidad de la entidad beneficiaria para la ejecución del proyecto.	√		
Anexo 2. Informe de actividades de estudiantes participantes en el proyecto	√		
Anexo 3. Registro de beneficiarios	√		
Anexo 4. Convenio o carta compromiso suscrita	√		
Anexo 5. Certificado de la entidad cooperante para verificación de cumplimiento	√		
Anexo 6. Acta de entrega de productos	√		
Anexo 7. Artículo para Revista Impactos Sociales	√		
Anexo 8. Formatos para productos de eventos de capacitación (en caso de existir)			No aplica

Firma.....

Ing. Zoot. Gonzalo Aragadvay. PhD.

Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad

FICHA TÉCNICA POR PROYECTO

Facultad: Ciencias Agropecuarias		Carrera: Medicina Veterinaria	
Nombre del Programa:	“Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático.”	Nº. Programa:	4
Nombre del Proyecto:	Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la provincia de Tungurahua, Fase VI	Código Proyecto:	26
Sector de acción del proyecto:	Granja Experimental Docente Querochaca/ Cantón Quero / Cantón Cevallos Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocha		
Objetivo General: Realizar campañas de control de la fauna urbana mediante esterilización quirúrgicas en caninos y felinos como estrategia inmediata de la Universidad para disminuir el número animales en abandono en zonas vulnerables del cantón Mocha, parroquia La Matriz.			
Objetivos Específicos:			
1. Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha			
2. Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha.			
3. Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios			
Productos del proyecto:			
<ul style="list-style-type: none"> • Base de Datos de tenencia de mascotas con reproducción controlada de los usuarios del servicio. • Manual de asesoramiento sobre tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina. • Informe del análisis de estudio de satisfacción del proyecto. 			
Impacto del proyecto: La escasez de leyes de protección de animales domésticos o el desconocimiento de las pocas que existen han originado datos sorprendentes que reflejan que, por más leyes que haya, estas no se hacen válidas, sea por falta de comprensión de la ley, bajo número de denuncias realizadas y el poco compromiso de la población con este tema. Estas entre otras pueden ser las causas por las cuales el abuso desmedido hacia los animales ha incrementado, así como la inconciencia social con respecto a los derechos de estos seres vivos, afirmando que estamos en una sociedad con poca cultura y falta de comprensión del maltrato animal y su repercusión en el aumento de violencia social. La irresponsabilidad de los dueños y tenedores de las mascotas en realidad es una situación muy compleja que va más allá de una cultura de denuncia. Vivimos en una sociedad que considera que la vida de un animal es menos importante que cualquier objeto, por lo cual erróneamente se los ha venido considerando como cosas que se pueden obtener o transar, sin tomar en cuenta que estamos hablando de vidas. Muchos dueños y tenedores de mascotas al presentar inconvenientes propios de la convivencia con el animal, falta de dinero, problemas familiares, sociales, laborales entre otros, optan por abandonarlos a su suerte sin tomar en cuenta que el animal sufrirá y llegará a morir en las calles.			
Relevancia del proyecto: En el cantón Mocha se han incrementado considerablemente la población y con ello, el número de viviendas, así como también, se ha determinado una variación considerable en la actividad productiva de la población, mostrando un desarrollo principalmente en la agricultura, ganadería, artesanía y el comercio, lo que ocasiona que en ciertas épocas exista una sobre producción de determinado producto, y en otras exista escasez, tampoco existe un nivel organizativo de mejorar el modus vivendi del hombre del campo, lo que se complica un poco más por la falta de atención de las entidades encargadas de salud, saneamiento, y otros servicios básicos, lo que hace que las parroquias tenga un índice alto de pobreza y una alta demanda de sus necesidades que resultan insatisfechas. Lo anterior maximiza el riesgo de incremento de la fauna urbana y rural, en casos específicos de mascotas abandonadas que se proliferan libremente ocasionando un riesgo para la salud pública. De allí, la importancia del desarrollo de este proyecto.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		POBLACIÓN BENEFICIARIA (DIRECTOS)	
Provincia:	Tungurahua	Hombres:	30
Cantón:	Mocha	Mujeres:	70
Parroquia:	La Matriz	Total:	100
Entidad Beneficiaria:	GAD - MOCHA		
Período Académico:	Abril – Septiembre 2023		REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA
Fecha Inicio:	(03/04/2023)	Nombre:	Ing. Danilo Ortiz
Fecha Fin:	(21/07/2023)	Cargo:	Alcalde GAD - Mocha
	Teléfono	032779207	
	Correo electrónico	Municipio_mocha@andinanet.net	
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO O CARTA COMPROMISO			
Razón Social:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocha		
Fecha de suscripción:	19/04/2023	Fecha de finalización:	19/04/2025
ESTADO DEL PROYECTO			
Nuevo	Continúa	X	Cierre
PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO EJECUTADO UTA		APORTES ENTIDAD COOPERANTE	
Nombre y Descripción		Valor	Nombre y Descripción
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad			Valor
Materiales de aseo			
Egresos para sanidad agropecuaria			
Maquinarias y equipos			
Total:		0,00	Total:
PERSONAL DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Docente Coordinador del Proyecto:		Ing. Gonzalo Aragadvay	
Correo institucional	rg.aragadvay@uta.edu.ec	Teléfono	0990229278
Docente(s) Tutor(es) Participante(s):		Dr. Efraín Lozada Salcedo	
Correo institucional	ee.lozada@uta.edu.ec	Teléfono	0986703547
Coordinador de Vinculación de Facultad:			
Correo institucional	rg.aragadvay@uta.edu.ec	Teléfono	0990229278
DOCENTES PARTICIPANTES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
Hombres:	1	Hombres:	4
Mujeres:	0	Mujeres:	8
Total:	1	Total:	12

Realizado por:

.....
Dr. Efraín Lozada Salcedo
Docente Coordinador/Tutor

Revisado por:

.....
Ing. Gonzalo Aragadvay
Coordinador de Vinculación de Facultad

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD “DIVISO”

PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2021-2024

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Sistemas Alimentarios, Nutrición y Salud Pública

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Producción Agroalimentaria y Medio Ambiente

DOMINIO INSTITUCIONAL: Sistemas Alimentarios, Nutrición Y Salud Pública

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N°. 4.- Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático

PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N°. - 26

“Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la Provincia de Tungurahua, Fase VI”

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

FACULTAD EJECUTORA: Ciencias Agropecuarias

CARRERA EJECUTORA: Medicina Veterinaria

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Dr. Efraín Lozada Salcedo

DOCENTES PARTICIPANTES - TUTORES DEL PROYECTO: Dr. Efraín Lozada Salcedo.

ENTIDADES COOPERANTES: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocha.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) COOPERANTE(S): Ing. Danilo Ortiz

CÓDIGO DEL PROYECTO: 4.26

Ambato, Abril – septiembre 2023



- a. Chek list
- b. Ficha Técnica

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 1.1 Datos generales del proyecto.
- 1.2 Requerimientos de la sociedad y proyectos por programa de vinculación planificados para el Dominio Institucional.
- 1.3 Resultados y productos planificados del proyecto de vinculación con la sociedad para el período académico: *Abril – septiembre 2023*.
- 1.4 Descripción del proyecto.
 - 1.4.1 Articulación del proyecto de Vinculación con la(s) asignatura(s) de la malla curricular.
- 1.5 Presupuesto planificado del proyecto.
- 1.6 Cronograma del proyecto por objetivos y actividades.

ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

- 2.1 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (*03 de abril al 26 de mayo 2023*).
- 2.2 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (*29 de mayo 2022 al 21 de julio 2023*)
- 2.3 Resumen de actividades cumplidas por cada docente participante en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto.

ETAPA III: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

- 3.1 Evaluación del cumplimiento de objetivos, productos verificables e impacto del proyecto de vinculación con la sociedad en el período académico: *Abril – septiembre 2023*
 - 3.1.1 Evaluación - Indicadores de resultados.
 - 3.1.2 Evaluación - Articulación del proyecto de vinculación - resultados del aprendizaje.
- 3.2 Matriz de enfoque de igualdad y enfoque territorial - beneficiarios.
- 3.3 Informe del proyecto planificado, ejecutado y evaluado.
- 3.4 Producto(s) del proyecto.
- 3.5 Anexos del proyecto.

Anexo 1. Solicitud / documento de requerimiento de necesidad de la entidad beneficiaria para la ejecución del proyecto.

Anexo 2. Informe de actividades de estudiantes participantes en el proyecto.

Anexo 3. Registro de beneficiarios.

Anexo 4. Convenio; Carta Compromiso suscrita.

Anexo 5. Certificado de la entidad beneficiaria para verificación del cumplimiento.

Anexo 6. Acta de entrega de productos.

Anexo 7. Artículo para Revista Impactos Sociales.

Anexo 8. Formatos para productos de eventos de capacitación



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN:

- ✓ Orientar el desarrollo de la vinculación con la sociedad como proceso incluyente, participativo y dinámico para dar respuestas efectivas a las necesidades, problemas, expectativas y desafíos que demande la sociedad a través de prácticas de servicio comunitario, acordes con los principios de integralidad, pertinencia, calidad y sostenibilidad a fin de mejorar la calidad de vida de la población.
- ✓ Fortalecer el talento humano en el campo amplio de la vinculación con la sociedad, que permita dimensionar su función sustancial y rol estratégico orientado a generar una nueva cultura basada en un proceso multidimensional, donde el conocimiento endógeno y sus potencialidades individuales y colectivas son valoradas para impulsar procesos de cambio que implica una actitud transformadora, renovada, colaborativa, solidaria y corresponsable con la institución y el entorno como mecanismos para elevar la calidad de vida de la población.
- ✓ Articular la docencia, investigación, innovación y la vinculación con la sociedad a los procesos de desarrollo de los sectores públicos, privados, mixtos y de la economía popular y solidaria para garantizar el ejercicio de la participación mediante espacios colaborativos de interacción social, empresarial, académica e investigativa como vínculo para el mejoramiento de las capacidades, competencias, habilidades y destrezas laborales, así como de la retroalimentación e intercambio permanente en la generación de valor social y económico, desde un enfoque de derechos, compromiso ético, cooperación, solidaridad y responsabilidad social.
- ✓ Contribuir con el desarrollo integral desde un enfoque social, cultural, económico, productivo y ambiental, mediante las unidades de producción y los planes, programas y proyectos de vinculación, bajo estándares de calidad, el cumplimiento de la normativa legal y técnica y la definición de criterios que propicien la integración, cohesión social, relaciones armoniosas, complementariedad recíproca, sostenibilidad en la búsqueda de la satisfacción de necesidades y mejoramiento de la calidad y condiciones de vida.

COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Este proyecto tiene una cobertura cantonal, ya que abarca la parroquia La Matriz, Catón Mocha, Provincia, Tungurahua.

PRESUPUESTO PLANIFICADO: \$ 2.160,16 USD

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Fase I: *octubre 2021 – marzo 2022*
Fase II: *13 de diciembre 2021 al 04 de febrero 2022*
Fase III: *octubre 2021 – marzo 2022*
Fase IV: *abril 2022 – septiembre 2022*
Fase V: *octubre 2022 – marzo 2023*
Fase VI: *abril – septiembre 2023*

NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1

NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 12

ENTIDAD(ES) COOPERANTE(S): Gobiernos Autónomos descentralizados del Cantón Mocha.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 dueños de mascotas



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

1.2 REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y PROYECTOS POR PROGRAMA DE VINCULACIÓN PLANIFICADOS DOMINIO INSTITUCIONAL: *Sistemas Alimentarios, Nutrición y Salud Pública*

REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD		PROYECTOS PLANIFICADOS PARA RESPONDER A REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD				
ENTIDADES SOLICITANTES	DETALLE DE REQUERIMIENTOS	PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO	FACULTADES – CARRERAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMA	PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD AL QUE PERTENECEN	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN A LA QUE PERTENECEN	ÁREA DEL CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DEL PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UTA
Agenda Zonal - MSP Zona 3	Educación en salud	4.1 Educar a las madres de familia y cuidadores de niños de 6 meses a 2 años en alimentación complementaria para garantizar nutrición adecuada en las unidades operativas de salud de primer nivel de atención zona 3 MSP Cotopaxi y Tungurahua. Fase II.	Facultad: Ciencias de la Salud Carrera: Medicina (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Agenda Zonal - IESS Zona 3	Educación en salud	4.2 Educar a las madres de familia y cuidadores de niños de 6 meses a 2 años en alimentación complementaria para garantizar nutrición adecuada en las unidades operativas de salud zona 3 IESS Tungurahua. Fase II.	Carrera: Medicina (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Agenda Zonal - IESS Zona 3	Educación en salud	4.3 Envejecimiento activo saludable en pacientes adultos mayores del programa envejecimiento activo del IESS Ambato. Fase II.	Carrera: Medicina (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Agenda Zonal - MSP Zona 3	Atención en salud	4.4 Intervención de enfermería en educación para la salud infantil "hábitos de higiene" en instituciones de Educación Básica de la zona 3.	Carrera: Enfermería (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Quisapincha.	Atención en salud	4.5 Cultivo, producción agroecológica, transformación y evaluación de las propiedades curativas de plantas con características medicinales desde la perspectiva social, económica y saludable en el GAD parroquial Quisapincha.	Carrera: Enfermería (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Atahualpa	Atención en salud	4.6 Valoración de dependencia y fortalecimiento de suelo pélvico en adultos mayores del GAD parroquial Atahualpa. Fase II.	Carrera: Fisioterapia	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Gobernación de Tungurahua	Atención en salud	4.7 Prevención de suicidio y de consumo de drogas en la provincia de Tungurahua (Gobernación). Fase II.	Carrera: Psicología Clínica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Universidad Técnica de Ambato FCS	Atención en salud	4.8 Manejo del estrés a través del autocuidado con el uso de técnicas vivenciales al personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Salud.	Carrera: Psicología Clínica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
	Atención en salud	4.9 Prevención de la parasitosis intestinal en los trabajadores agrícolas de las parroquias Izamba, Unamuncho, y Cunchibamba zonas de influencia del canal Latacunga - Salcedo - Ambato que reciben el agua del río Cutuchi..	Carrera: Laboratorio Clínico	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Huachi Grande	Nutrición para adultos mayores	4.10 Intervención alimentaria nutricional para adultos mayores dirigidos por el GAD parroquial Huachi Grande e “Instituto Estupipián”. Fase II.	Carrera: Nutrición	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Huachi Grande	Atención en salud	4.11 Valoración clínica y postural de las personas con discapacidad del GAD parroquial Huachi Grande. Fase II	Carreras: Fisioterapia Medicina	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
	Atención en Salud	4.12 Estrategias de intervención multidisciplinaria de salud en pacientes con diabetes en la provincia de Tungurahua.	Carreras: Fisioterapia Medicina Nutrición	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD Cantonal Tisaleo	Mejora de calidad de vida	4.13 Apoyo integral para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, en el Cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua Fase II.	Carreras: Medicina Enfermería Psicología Clínica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Casa de Acogida "Hogar Santa Marianita"	Atención integral a niños	4.14 Intervención integral en niños, niñas y adolescentes de la casa de acogida "Hogar Santa Marianita" de la ciudad de Ambato	Carreras: Psicología Clínica Laboratorio Clínico	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Gobierno Provincial de Tungurahua	Análisis de contaminantes	4.15 Estudio de la influencia de contaminantes antropogénicos en las características físicoquímicas y microbiológicas del agua de riego del canal Huachi – Pelileo (Río Pachanlica). Fase III.	Facultad: Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Evaluación de la contaminación microbiológica.	4.16 Evaluación de la contaminación microbiológica del canal Latacunga-Salcedo-Ambato, año 2022: Fase III.	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Mejoramiento de productos apícolas	4.17 Fortalecimiento de los productos que genera el sector apícola de la provincia de Tungurahua. Fase II.	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Microorganismos patógenos en alimentos.	4.18 Estudio y propuesta del uso sobre componentes y multiplicación de microorganismos beneficiosos sólidos y líquidos en la Granja Experimental del	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

		Gobierno Provincial de Tungurahua en el cantón Píllaro.				
Gobierno Provincial de Tungurahua	Microorganismos patógenos en alimentos.	4.19 Generar plantines de arándanos con microorganismos benéficos que potencien su crecimiento en la Granja Experimental del Gobierno Provincial de Tungurahua en el cantón Píllaro..	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Tisaleo	Valor agregado en productos agrícolas	4.20 Diversificación del portafolio de productos a base de mora (<i>Rubus glaucus</i>) en el cantón Tisaleo. Fase V.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Corporación de Unidades Productivas del Canton Tisaleo (CUPROTISA)	Mitigación Ambiental	4.21 Reaprovechamiento de los residuos generados en el centro de faenamiento de cuyes del cantón Tisaleo. Fase II.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Asociación de Productores Lácteos de Quero (APROLEQ)	Elaboración de productos con valor agregado	4.22 Purificación de biogas obtenido a partir del suero de leche en la Asociación APROLEQ. Fase III	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Mitigación ambiental	4.23 Estudio de los cultivos o fermentos lácticos comunes y personalizados para dar características diferenciadoras en los productos lácteos elaborados por productores de la provincia.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Ambato	Mitigación ambiental	4.24 Fortalecimiento productivo en Centros de Acopio en las parroquias rurales del cantón Ambato.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Granja Docente Experimental Querochaca	Acciones para el manejo integral de la graja agropecuaria	4.25 Promoción de productos generados por la Granja Experimental Docente Querochaca a la colectividad; y asistencia a productores agropecuarios mediante la articulación con las unidades de producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias..	Facultad: Ciencias Agropecuarias Carrera: Medicina Veterinaria	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Mocha	Esterilización de mascotas	4.26 Esterilización quirúrgica canina y felina de las zonas vulnerables de la provincia de Tungurahua. Fase VI.	Carrera: Medicina Veterinaria	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Mocha	Campaña de desparasitación	4.27 Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua	Carrera: Medicina Veterinaria	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD parroquial Quisapincha	Análisis de las propiedades agronómicas de los lodos	4.28 Cultivo, producción agroecológica, transformación y evaluación de las propiedades curativas de plantas con características medicinales de la perspectiva social.	Carrera: Agronomía	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

		económica y saludable en el GAD parroquial Quisapincha.				
Fundación Humana	Buenas Prácticas Agropecuarias	4.29 Fortalecimiento de las capacidades de producción de los/as productores/as integrantes de la Corporación Pushak Kausay con enfoque de BPA's en los cantones Ambato y Pillaro. Fase II.	Carrera: Agronómica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Quero GAD Municipalidad de Cevallos	Capacitación a productores agropecuarios	4.30 Implementación del módulo de producción de forraje verde hidropónico para capacitación a productores agropecuarios y su utilización en la alimentación de animales de traspatio en las zonas rurales del cantón Cevallos y Quero.	Carrera: Agronómica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública



1.3 RESULTADOS Y PRODUCTOS PLANIFICADOS DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PARA EL PERÍODO

ACADÉMICO: abril – septiembre 2023

Fin: Favorecer el control reproductivo de las mascotas caninas y felinas de las áreas vulnerables de la parroquia La Matriz, Cantón Mocha.	
Objetivo General: Realizar campañas de control de la fauna urbana mediante esterilización quirúrgicas en caninos y felinos como estrategia inmediata de la Universidad para disminuir el número animales en abandono en zonas vulnerables de la parroquia La Matriz del Cantón Mocha.	
Meta: Control y disminuir la fauna urbana de perros y gatos mediante tenencias responsable con lo cual se mantenga un control de zoonosis para precautelar la salud pública.	
Indicador: Población de animales abandonados anterior al proyecto “Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la parroquia La Matriz del Cantón Mocha, Fase VI” Identificada/Total de animales identificados.	
Medio de Verificación: Informes de campo.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS VERIFICABLES
1. Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha. Meta: Cuantificar la población canina reproductivamente activa para establecer el número de animales que formaran parte del proceso de esterilización. Indicador: Numero de animales registrados /número de propietarios de mascotas.	• Base de Datos de tenencia de mascotas con reproducción controlada de los usuarios del servicio.
2. Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha. Meta: Asesorar a los beneficiarios participantes sobre la importancia de control de lapoblación canina y felina en la zona. Indicador: Beneficiarios que conocen sobre la tenencia responsable de mascotas / Número de propietarios de mascotas.	
3. Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios. Meta: Lograr la satisfacción del 100% de beneficiarios Indicador: Número de beneficiarios satisfechos / Número total de Beneficiarios.	• Informe del análisis de estudio de satisfacción del proyecto



1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) Descripción del área intervenida (aspectos; económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales).

En el cantón Mocha se ha incrementado considerablemente la población y con ello, el número de viviendas, así como también, se ha determinado una variación considerable en la actividad productiva de la población, mostrando un desarrollo principalmente en la agricultura, ganadería, artesanía y el comercio, lo que ocasiona que en ciertas épocas exista una sobre producción de determinado producto, y en otras exista escasez, tampoco existe un nivel organizativo de mejorar el modus vivendi del hombre del campo, lo que se complica un poco más por la falta de atención de las entidades encargadas de salud, saneamiento, y otros servicios básicos, lo que hace que este cantón tenga un índice alto de pobreza y una alta demanda de sus necesidades que resultan insatisfechas. Lo anterior maximiza el riesgo de incremento de la fauna urbana y rural, en casos específicos de mascotas abandonadas que se proliferan libremente ocasionando un riesgo para la salud pública. De allí, la importancia del desarrollo de este proyecto.

La población del cantón Mocha se encuentra en un reporte bajo de incidencia de pobreza del país, de acuerdo con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), medido en términos de consumo, coeficiente Gini, desnutrición crónica y tasa de mortalidad infantil. En tales circunstancias, bien podrían visualizarse de manera panorámica (por anticipado al análisis sectorial) las tendencias y potencialidades de las diversas actividades económicas del cantón, de cara a las reflexiones y acuerdos necesarios para definir y emprender en un plan de desarrollo que se oriente a resolver sus principales problemas económicos y sociales. Su integración a la dinámica económica y comercial de Ambato le ofrece oportunidades para suministrar insumos y artículos elaborados para la demanda regional, además de que se encuentra consolidada su integración a varias de las ferias especializadas de la capital provincial, a la vez que sus ferias locales se constituyen en parte constitutiva de la red comercial de la provincia.

Bajo estas condiciones, el fomento a las actividades productivas desplegadas, así como, a las que se ha decidido impulsar (turismo agroecológico, patrimonial y comercial) y a las que ofrecerían evidentes ventajas (agroindustria) debe ser considerado a la luz de estudios de mercado que pongan en evidencia las alternativas de un desarrollo auto sustentado, de modo que beneficie a la mayor parte de su población y de manera prioritaria a aquellos sectores que más requieren de apoyo para generarse empleo e ingresos suficientes para cubrir al menos sus necesidades básicas.

b) Características y condiciones que describen el problema.

La escasez de leyes de protección de animales domésticos o el desconocimiento de las pocas que existen han originado datos sorprendentes que reflejan que, por más leyes que haya, estas no se hacen válidas, sea por falta de comprensión de la ley, bajo número de denuncias realizadas y el poco compromiso de la población con este tema.

Estas entre otras pueden ser las causas por las cuales el abuso desmedido hacia los animales ha incrementado, así como la inconciencia social con respecto a los derechos de estos seres vivos, afirmando que estamos en una sociedad con poca cultura y falta de comprensión del maltrato animal y su repercusión en el aumento de violencia social.

La irresponsabilidad de los dueños y tenedores de las mascotas en realidad es una situación muy compleja que va más allá de una cultura de denuncia. Vivimos en una sociedad que considera que la vida de un animal es menos importante que cualquier objeto, por lo cual erróneamente se los ha venido considerando como cosas que se pueden obtener o transar, sin tomar en cuenta que estamos



hablando de vidas. Muchos dueños y tenedores de mascotas al presentar inconvenientes propios de la convivencia con el animal, falta de dinero, problemas familiares, sociales, laborales entre otros, optan por abandonarlos a su suerte sin tomar en cuenta que el animal sufrirá y llegará a morir en las calles.

No solo es un problema social sino también de salud que aqueja con más frecuencia nuestras vidas. Tener un animal de compañía es una responsabilidad a largo plazo. Un perro o gato puede vivir entre 12, 15 años o más. Por esto, antes se tienen que asumir todos los deberes y obligaciones que su tenencia amerita.

c) Problema central al que apunta resolver el proyecto, incluye la descripción de causas y efectos

Con el incremento de la fauna urbana también se originarán problemas de salud pública pues se debe ser consciente de la transmisión de enfermedades parasitarias intestinales por vía fecal-oral, de perros a humanos, estimando que diariamente se recogen toneladas de sus heces. Si queremos disminuir el alto índice de abandonos que registra nuestro país, lo mejor es tener las cosas claras antes de tener una mascota.

En primer lugar, se debe ser conocedor que son seres con derechos y con normas que los protegen; es necesario un consenso familiar, saber el tiempo que vamos a poder dedicarle y, sobre todo, informarnos bien sobre las características del animal antes de introducirlo en casa. De este modo, se evitarán sorpresas en el futuro que puedan desembocar en un nuevo abandono.

d) Descripción de la población afectada y que se beneficiará del proyecto (identificación cualitativa y cuantitativa de la población beneficiaria del proyecto).

El presente proyecto pretende establecer un vínculo entre la sociedad y el espacio universitario mediante la participación de estudiantes y docentes que ponen al servicio de la comunidad sus conocimientos con el fin de asesorar a los habitantes de la zona en los aspectos médico-quirúrgicos, medio ambientales y de salud pública en general.

El proyecto establece el servicio médico-quirúrgico veterinario mediante la implementación de la “Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la parroquia La Matriz del Cantón Mocha, Fase VI” a la cual puedan acudir los propietarios de mascotas caninas y felinas del sector con el objetivo de conseguir asistencia médico-quirúrgica para sus mascotas, que por las características socio- económicas de los pobladores de la parroquia, no pueden acceder a profesionales en libre ejercicio debido a los costos de consultoría.

Hasta este momento la mayoría de los pobladores de la zona nunca ha participado en una campaña de esterilización de sus mascotas debido a su desconocimiento técnico sobre la influencia directa de la sobrepoblación canina y felina en materia de salud pública, el equilibrio del ecosistema, de los recursos naturales, de la biodiversidad, de la inigualable belleza del entorno paisajístico y del bienestar animal. Con el desarrollo de las actividades de vinculación con la colectividad, la Carrera de Medicina Veterinaria, junto con los pobladores de la zona (el número de beneficiarios estimados es de 100), establecería las bases para el impulso de actividades médico-quirúrgicas y productivas, en un marco de sustentabilidad y de mucho respeto a la naturaleza.



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

e) *Parámetros de acción del proyecto (Constitución, Plan Toda una Vida, Agenda Zonal 3, Modelo de desarrollo Provincial, PEDI, Dominios y Programas de Vinculación).*

Como base jurídica primordial tenemos Nuestra Norma Suprema es decir la Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del año 2008, en su Título II Derechos, Capítulo Séptimo de los Derechos de la Naturaleza; así como en el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo de la Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Primera de la Naturaleza y Medioambiente y Sección Séptima de la Biosfera, ecología urbana y energías alternativas.

Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, tomaremos en cuenta el contenido íntegro de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Una vez abordado lo que contempla la Constitución de la República del Ecuador y la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se tomará en cuenta lo estipulado en el nuevo Código Integral Penal vigente a partir del 10 de febrero del año 2014 en su Título IV de las Infracciones en Particular, Capítulo Cuarto Delitos contra el Medioambiente y la Naturaleza o Pacha Mama en su Parágrafo Único de las Contravenciones de maltrato y muerte de mascotas animales de compañía.

En febrero de 2009, se elaboró el Acuerdo Interministerial para la Tenencia Responsable de Perros el cual entró en vigor en agosto del mismo año. Y que será de vital ayuda para el desarrollo y comprensión de lo que es el tema de Tenencia de Animales Domésticos, cuidados, obligaciones, prohibiciones, sanciones y demás normas orientadas a regular y menguar el problema de la fauna urbana, así como la vulneración de derechos de estos animales. Además de las normas ya mencionadas se tomará en cuenta lo contemplado en el Proyecto de Ley de Protección Animal, cuyo destino y aplicación está en suspenso desde junio del 2013 pues se suspendió su votación final. En el caso particular del cantón Mocha, se analizará la Ordenanza que regula la Tenencia de Animales Domésticos o Mascotas, con el cual ahondaremos en el tema planteado y buscaremos la solución más factible para erradicar al menos disminuir el maltrato y abandono de animales y orientar sobre las responsabilidades de los dueños con respecto a sus mascotas, así como los derechos que poseen todos los animales que ya han sido plenamente reconocidos.

1.4.1 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA(S) ASIGNATURA(S) DE LA MALLA CURRICULAR

Problema para solucionar	Objetivos del Proyecto	Asignatura(s) que aportan al proyecto
La sobrepoblación de fauna urbana (canina y felina), una perspectiva de Salud Pública.	Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha.	Tics Semiología Animales I
	Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha.	Medicina Interna de pequeños animales I
	Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios.	Medicina Interna de pequeños II



1.5 PRESUPUESTO PLANIFICADO DEL PROYECTO
PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: “Esterilización quirúrgica canina y felina de las zonas vulnerables de la provincia de Tungurahua. Fase VI.

APORTES UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Código presupuestario	Nombre y Descripción	Valor (\$)	Subtotal (\$)
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	\$ 108,10	\$ 2.268,26
530805	Materiales de Aseo	\$ 9,00	
530823	Egresos para Sanidad Agropecuaria	\$ 1.871,16	
530826	Maquinarias y equipos	\$280,00	
APORTES ENTIDAD COOPERANTE			
Concepto		Valor (\$)	Subtotal (\$)
			00,00 USD
TOTAL DEL PROYECTO (\$):			\$ 2.268,26 USD



1.6. CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES						
FACULTAD: Ciencias Agropecuarias CARRERA: Medicina Veterinaria. PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la provincia de Tungurahua, cantón Mocha, parroquia La Matriz, Fase VI*						
OBJETIVO/ ACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES		RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS	NOMBRE DE DOCENTES TUTORES	NOMBRE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
Objetivo 1. Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha.	03/04/2023	20/04/2023	30	Dr. Efraín Lozada Salcedo.	AGUILAR ZAPATA JORDI PAUL ALTAMIRANO CEVALLOS DANIELA DESSIRE	Equipos y /Materiales / Suministros / Pasajes/ Refrigerios
Actividad 1.1 Elaboración de la planificación del proyecto.	03/04/2023	05/05/2023	10		ALTAMIRANO MARTINEZ ERIKA	
Actividad 1.2 Elaboración de registros (fichas medicas).	08/05/2023	12/05/2023	15		EVANGELINA	
Actividad 1.3 Planificación y elaboración de la base datos.	15/05/2023	20/05/2023	5		BALAREZO CARVAJAL ANTHONY JOEL	
Objetivo 2. Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha.	22/05/2023	10/07/2023	40		BARRENO MAYORGA JESSICA FERNANDA	Materiales y equipos clínico- quirúrgicos
Actividad 2.1 Revisión de parámetros, leyes y normativas vigente en tenencia responsables de mascotas.	05/06/2023	16/06/2023	7		BIÑAN MANOBANDA KLEINER LEONARDO	
Actividad 2.2 Elaboración del Manual tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina.	19/06/2023	23/06/2023	25		CADENA CANDO JEAN SEBASTIAN CAJAS CHAVEZ PAOLA DAYANA	
Actividad 2.3 Socialización del Manual tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina.	26/06/2023	10/07/2023	8		CHICO MAYORGA MARÍA FERNANDA	
Objetivo 3. Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios.	11/07/2023	08/09/2023	26		CHILQUINGA QUISHPE GICELA NAYALITH	Equipos y /Materiales / Suministros / Pasajes/ Refrigerios
Actividad 3.1 Elaboración de informes.	22/07/2023	25/08/2023	13		CHISAG CAIZA GISSELA FERNANDA	
Actividad 3.2 Informe de datos estadísticos.	25/08/2023	08/09/2023	13	CORDOVA CORDOVA JOHANNA LISSETE		
TOTAL HORAS:			96			
PRESENTADO POR:						
..... <i>Dr. Efraín Lozada Salcedo. Mg.</i> Docente Tutor del Proyecto						
REVISADO POR:				INFORME FAVORABLE:		
..... <i>Dr. Gonzalo Aragadvay Yungán PhD.</i> Coordinador de la Unidad de Vinculación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias			 <i>Dr. Danilo Javier Altamirano Analuisa PhD.</i> Director de Vinculación de la Universidad Técnica de Ambato		



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

2.1 MATRIZ DE MONITOREO POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (PRIMER PARCIAL)

PRIMER PARCIAL:	03 de abril al 26 de mayo 2023	PERÍODO ACADÉMICO:	Abril – Septiembre 2023		
NOMBRE DEL PROGRAMA:	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	NOMBRE DEL PROYECTO:	Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la Provincia de Tungurahua, Fase VI		
DOCENTE COORDINADOR:		DOCENTE(S) TUTOR(ES)	ESTUDIANTE(S) PARTICIPANTE(S)		
Ing. Gonzalo Aragadvay.		Dr. Efraín Lozada Salcedo.	1. Aguilar Zapata Jordi Paul 2. Altamirano Cevallos Daniela Dessire 3. Altamirano Martinez Erika Evangelina 4. Balarezo Carvajal Anthony Joel 5. Barreno Mayorga Jessica Fernanda 6. Biñan Manobanda Kleiner Leonardo	7. Cadena Cando Jean Sebastian 8. Cajas Chavez Paola Dayana 9. Chico Mayorga María Fernanda 10. Chilingua Quishpe Gicela Nayalith 11. Chisag Caiza Gissela Fernanda 12. Cordova Cordova Johanna lissete	
CUADRO DE AVANCE					
OBJETIVOS / ACTIVIDADES		TIEMPO			OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA	N° HORAS	
Objetivo 1. Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha.		03/04/2023	20/05/2023	30	
Actividad 1.1 Elaboración de la planificación del proyecto.		03/04/2023	05/05/2023	10	
Actividad 1.2 Elaboración de registros (fichas medicas).		08/05/2023	12/05/2023	15	
Actividad 1.3 Planificación y elaboración de la base datos.		15/05/2023	20/05/2023	5	
AVANCE DEL PROYECTO EN PORCENTAJE: 45%					
COMENTARIOS: El proyecto se encuentra con un 45% de ejecución					
Elaborado por:					
..... <i>Dr. Efraín Lozada Salcedo. Mg.</i> Docente Tutor del Proyecto					
Revisado por:					
..... <i>Dr. Gonzalo Aragadvay Yungán PhD.</i> Coordinador(a) de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad					



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

2.2 MATRIZ DE MONITOREO POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (SEGUNDO PARCIAL)

SEGUNDO PARCIAL:	29 de mayo 2022 al 21 de julio 2023	PERÍODO ACADÉMICO:	Abril – September 2023	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	Producción agroalimentaria y medio ambiente	NOMBRE DEL PROYECTO:	Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la Provincia de Tungurahua, Fase VI	
DOCENTE COORDINADOR:	DOCENTE(S) TUTOR(ES)	ESTUDIANTE(S) PARTICIPANTE(S)		
Ing. Gonzalo Aragadvay.	Dr. Efraín Lozada Salcedo.	1. Aguilar Zapata Jordi Paul 2. Altamirano Cevallos Daniela Dessire 3. Altamirano Martinez Erika Evangelina 4. Balarezo Carvajal Anthony Joel 5. Barreno Mayorga Jessica Fernanda 6. Biñan Manobanda Kleiner Leonardo	7. Cadena Cando Jean Sebastian 8. Cajas Chavez Paola Dayana 9. Chico Mayorga María Fernanda 10. Chiliquinga Quishpe Gicela Nayalith 11. Chisag Caiza Gissela Fernanda 12. Cordova Cordova Johanna lissete	CÓDIGO: 4.22
CUADRO DE AVANCE				
OBJETIVOS / ACTIVIDADES	TIEMPO			OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA	Nº HORAS	
Objetivo 2. Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha	22/05/2023	10/07/2023	40	
Actividad 2.1 Revisión de parámetros, leyes y normativas vigente en tenencia responsables de mascotas.	05/06/2023	16/06/2023	7	
Actividad 2.2 Elaboración del Manual tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina.	19/06/2023	23/06/2023	25	
Actividad 2.3 Socialización del Manual tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina.	26/06/2023	10/07/2023	8	
Objetivo 3. Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios.	11/07/2023	08/09/2023	26	
Actividad 3.1 Elaboración de informes.	22/07/2023	25/08/2023	13	
Actividad 3.2 Informe de datos estadísticos.	25/08/2023	08/09/2023	13	
AVANCE DEL PROYECTO EN PORCENTAJE: 100%				
COMENTARIOS: El proyecto se ejecuta en un 100%				
Elaborado por:				
<p>.....</p> <p><i>Dr. Efraín Lozada Salcedo. Mg.</i> Docente Tutor del Proyecto</p>				
Revisado por:				
<p>.....</p> <p><i>Ing. Gonzalo Aragadvay. PhD.</i> Coordinador(a) de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad</p>				

2.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR CADA DOCENTE COORDINADOR Y/O TUTOR EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL DOCENTE COORDINADOR Y/O TUTOR DEL PROYECTO: *Dr. Efraín Lozada Salcedo. Mg.*

SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
1	03/04/2023	14/04/2023	5 horas	Análisis de los requerimientos para la creación de la Planificación del Proyecto.	
2	17/04/2023	21/04/2023	5 horas	Socialización del proyecto con las autoridades de la Universidad	
3	24/04/2023	28/04/2023	5 horas	Socialización del proyecto con las autoridades del GAD Municipal del Cantón Mocha.	
4	01/05/2023	05/05/2023	5 horas	Elaboración de la planificación del proyecto	
5	08/05/2023	12/05/2023	5 horas	Levantamiento de información sobre fauna urbana de mascotas.	
6	15/05/2023	20/05/2023	5 horas	Revisión médica de las mascotas que conforman la base de datos.	
7	22/05/2023	26/05/2023	5 horas	Elaboración de la base de datos sobre fauna urbana de mascotas.	
8	29/05/2023	02/06/2023	5 horas	Elaboración del presupuesto planificado	
9	05/06/2023	09/06/2023	5 horas	Elaboración del cronograma por actividades y objetivos	
10	12/06/2023	16/06/2023	5 horas	Asesoramiento a estudiantes en las normas internacionales para el control de la sobrepoblación de mascotas.	
11	19/06/2023	23/06/2023	5 horas	Asesoramiento a los estudiantes en las leyes vigentes en el país para el control de la sobrepoblación de mascotas.	
12	26/06/2023	30/06/2023	5 horas	Asesoramiento a los estudiantes en leyes y normas para la tenencia responsable el control de la población canina y felina.	
13	03/07/2023	07/07/2023	5 horas	Creación del manual de asesoramiento sobre el control de la población canina y felina	
14	10/07/2023	14/07/2023	5 horas	Planificación de los contenidos de la socialización	
15	17/07/2023	21/07/2023	5 horas	Planificación de los lugares de socialización del manual por cada estudiante	
16	22/07/2023	25/08/2023	5 horas	Socialización del manual con los beneficiarios del proyecto	
17	25/08/2023	08/09/2023	5 horas	Informe del análisis de estudio de satisfacción del proyecto	
TOTAL HORAS			85 horas		

F:

Dr. Efraín Lozada Salcedo. Mg.

DOCENTE TUTOR



ETAPA III: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PRODUCTOS VERIFICABLES E IMPACTO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD IMPLEMENTADO EN EL PERÍODO ACADÉMICO: *abril – septiembre 2023*

OBJETIVO GENERAL: Realizar campañas de control de la fauna urbana mediante esterilización quirúrgicas en caninos y felinos como estrategia inmediata de la Universidad para disminuir el número animales en abandono en zonas vulnerables de la parroquia La Matriz del Cantón Mocha.		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS PLANIFICADOS DEL PROYECTO PARA LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS VERIFICABLES OBTENIDOS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (%)
1. Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha.	Base de Datos de tenencia de mascotas con reproducción controlada de los usuarios del servicio.	<ul style="list-style-type: none">• Base de Datos de tenencia de mascotas con reproducción controlada de los usuarios del servicio.	100%
2. Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha	Manual de asesoramiento sobre tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina.	<ul style="list-style-type: none">• Manual de asesoramiento sobre tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina.	100%
3. Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios.	Informe del análisis de estudio de satisfacción.	<ul style="list-style-type: none">• Informe del análisis de estudio de satisfacción.	100%

3.1.1 EVALUACIÓN – INDICADORES DE RESULTADOS	
Indicador de Impacto	
OBJETIVO GENERAL: Realizar campañas de control de la fauna urbana mediante esterilización quirúrgicas en caninos y felinos como estrategia inmediata de la Universidad para disminuir el número animales en abandono en zonas vulnerables de la parroquia La Matriz del Cantón Mocha.	
META: Control y disminuir la fauna urbana de perros y gatos mediante tenencias responsable con lo cual se mantenga un control de zoonosis para precautelar la salud pública.	
INDICADOR	Nombre: “Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la Provincia de Tungurahua, Fase VI”
	Definición del indicador: Disminución de la Población urbana de perros y gatos mediante la tenencia responsable de las mascotas y mantener un control de enfermedades zoonóticas.
	Método de cálculo: Población de animales abandonados anterior al proyecto “Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la parroquia La Matriz del Cantón Mocha, Fase VI” Identificada/Total de animales identificados.
	Línea base: El proyecto de esterilización de perros y gatos se basó en la recolección de información proporcionada por los GAD municipal del cantón Mocha.
Análisis del Indicador: Se logró una disminución importante en el porcentaje de mascotas que deambulan en las calles después de haber socializado el proyecto.	
Indicador de Logros	
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha.	
META: Cuantificar la población canina reproductivamente activa para establecer el número de animales que formaran parte del proceso de esterilización.	
INDICADOR	Nombre: Conocer la situación actual acerca de la tenencia responsable de mascotas y el control de la población canina y felina en la zona.
	Definición del indicador: Situación actual de la población canina y felina que deambulan por las calles de la zona urbana del cantón Mocha.
	Método de cálculo: Relación de # total de animales registrados / Total de animales planificados. $100/100*100 = 100$
	Línea base: 100 propietarios de mascotas.
Análisis del Indicador: el 100% de los propietarios de mascotas conocieron y aplicaron las normas sobre la tenencia responsable de mascotas.	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha.	
META: Asesorar a los beneficiarios participantes sobre la importancia de control de lapoblación canina y felina en la zona.	
INDICADOR	Nombre: Manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha.
	Definición del indicador: Propietarios de mascotas que conocen sobre las leyes y normas para la tenencia responsable y el control de la población canina y felina.
	Método de cálculo: Beneficiarios que conocen sobre la tenencia responsable de mascotas / Número de propietarios de mascotas. $100/100= 1$ porcentaje 100%
	Línea base: 100 propietarios de mascotas planificadas.
Análisis del Indicador: Se asesoró el 100% de propietarios.	
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios.	
META: Lograr la satisfacción del 100% de beneficiarios.	
	Nombre: Grado de Satisfacción en la aplicación del proyecto en los beneficiarios

INDICADOR	Definición del indicador: Análisis de satisfacción de los beneficiarios propietarios de mascotas
	Método de cálculo: Número de beneficiarios satisfechos / Número total de beneficiarios. 100/100= 100 %
	Línea base: 100 propietarios que asistieron las esterilizaciones
	Análisis del Indicador: El 100% de los beneficiarios propietarios que asistieron a las esterilizaciones quedó satisfecho con la cirugía realizada.
EVALUACIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN	
<i>Indicadores de Eficiencia</i>	
INDICADOR	Nombre: Porcentaje de Cobertura (a)
	Definición del Indicador: Del total de la población identificada dentro del área de intervención, este indicador mostrará el porcentaje de la población que ha cubierto el proyecto mediante su ejecución.
	Método de Cálculo: $C = 100/100 \times 100 = 100$ $C = 100\%$
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
	Meta: Lograr cubrir el 100% de la población beneficiaria mediante la ejecución del proyecto y los productos generados.
INDICADOR	Nombre: Porcentaje de Cumplimiento de Actividades (b)
	Definición del Indicador: Del total de actividades planteadas para la ejecución del proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución en base a la constatación de actividades cumplidas
	Método de Cálculo: $GCA = 8/8 \times 100$ $GCA = 100\%$
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
	Meta: Lograr cumplir el 100% de las actividades programadas
INDICADOR	Nombre: Porcentaje de Cumplimiento de Objetivos (c)
	Definición del Indicador: Del total de objetivos planteadas para orientar el proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento de estos mediante la ejecución del proyecto.
	Método de Cálculo: $GCD = 3/3 \times 100 = 100\%$ $GDC = 100\%$
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
	Meta: Lograr cumplir el 100% de los objetivos programadas
EFICIENCIA TOTAL	
ET= a+b+c/3 $ET = 100 + 100 + 100/3 = 100\%$	

Indicadores de Efectividad

INDICADOR	Nombre: Índice financiero
	Definición del Indicador: Del total de los recursos asignados para el proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución del presupuesto en base a la contrastación de los valores reales al final de la ejecución del proyecto.
	Método de Cálculo: $IF = \frac{\text{Recursos financieros ejecutados}}{\text{Recursos financieros programados}} * 100$ IF=\$0,00/\$2.268,26*100 IF=0 %
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
	Meta: Lograr cumplir el 100% del presupuesto asignado en la ejecución del proyecto
EFFECTIVIDAD EF= (Eficiencia Total + Índice Financiero) /2 EF= (100 +50)/2 = 50%	

**3.1.2 EVALUACIÓN - ARTICULACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN -
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.**

Problema para solucionar	Objetivos del Proyecto	Asignatura (s) que aportan al proyecto	Resultados de aprendizaje (sílabos)
La sobrepoblación canina y felina desde una perspectiva de Salud Pública.	Realizar una base de datos de la población canina con reproducción controlada y tenencia responsable de mascotas en la zona urbana del cantón Mocha.	Tecnología de la información y las comunicaciones TIC Semiología.	Comprende las tecnologías de la información y la comunicación en actividades académicas de la profesión. Determina estados fisiológicos y patológicos a través de la interpretación de signos y síntomas con fines diagnósticos.
	Elaboración y socialización del manual de asesoramiento sobre la tenencia responsable de mascotas y control de población canina y felina, para la zona urbana del cantón Mocha.	Medicina Interna de pequeños animales I	Reconoce la signología patológica de los disturbios de los pequeños animales, definiendo el diagnóstico y proponiendo el tratamiento.
	Determinar el efecto de la socialización del manual sobre la tenencia responsable de mascotas y control de la población canina y felina, en los beneficiarios.	Cirugía de animales menores. Medicina Interna de pequeños II	Conoce las bases de la cirugía y su aplicación en el campo profesional mediante las diferentes técnicas operatorias en pequeños animales. Reconoce la signología patológica de los disturbios de los pequeños animales, definiendo el diagnóstico y proponiendo el tratamiento.

ENCUESTA DE IMPACTO DEL PROYECTO

MODELO DE ENCUESTA DE MEDICIÓN DE IMPACTO

PROGRAMA: “Desarrollo Humano Integral y Gestión de Sistemas Alimentarios Sostenibles”

PROYECTO: “Esterilización de mascotas de los sectores vulnerables de la provincia de Tungurahua FASE VI

OBJETIVO: Recabar información en cuanto a los niveles de satisfacción de los beneficiarios fundamentados en la ejecución del Proyecto Académico de Servicio Comunitario de Vinculación con la Sociedad.

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la opción que considere pertinente.

PREGUNTAS:

1. **Usted como beneficiario, ¿Considera que el proyecto cumplió con los requerimientos solicitados de manera?**

Alto ()

Medio ()

Bajo ()

2. **Como calificaría usted los productos y/o resultados entregados en base al desarrollo del proyecto**

Excelente ()

Bueno ()

Regular ()

3. **Bajo su perspectiva, ¿el tiempo empleado para el desarrollo del proyecto fue?**

Excelente ()

Bueno ()

Regular ()

4. **¿Considera Usted que la organización de las actividades desarrolladas dentro del proyecto fue?**

Excelente ()

Bueno ()

Regular ()

5. **¿En qué grado los productos y/o resultados entregados al finalizar el proyecto fortalecen el desarrollo de su trabajo?**

Alto ()

Medio ()

Bajo ()

6. **¿En cuál de las siguientes áreas, la ejecución del proyecto generó un aporte significativo?**

Salud ()

Económico ()

Social ()

Productivo ()

7. **En un futuro participaría en nuevos proyectos de Vinculación con la Sociedad desarrollados por la UTA.**

Si ()


No ()

ANÁLISIS DE RESULTADOS

“Esterilización de mascotas de los sectores vulnerables de la provincia de Tungurahua
FASE VI

Pregunta 1: Usted como beneficiario ¿Considera que el proyecto cumplió con los requerimientos solicitados de buena manera


NIVEL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTAS	PORCENTAJE
ALTO	70	70 %
MEDIO	29	29 %
BAJO	1	1 %
TOTAL	100	100 %



Entre la población encuestada se halló que el 70% de los pobladores tuvo un nivel alto en el el proyecto que cumplió con los requerimientos solicitados de buena manera, seguido por un 29% que lo han calificado como medio y un 1% restante responde como bajo, por lo tanto, se concluye que el proyecto realizado con más de la mitad de encuestados lo califican que la campaña de esterilización los beneficio.

Pregunta 2: ¿Cómo calificaría usted los productos y/o resultados entregados en base al desarrollo del proyecto?


NIVEL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTAS	PORCENTAJE
EXELENTE	53	53 %
BUENO	40	40 %
REGULAR	7	7 %
TOTAL	100	100 %



Dentro de la población encuestada se determinó que el 53% de los encuestados manifiestan que los productos entregados fueron excelentes, seguido del 40% de los pobladores que lo calificaron como bueno y un 7% como regular, se concluye que 93% de los encuestados se refiere al proyecto como aceptable.

Pregunta 3: Bajo su percepción, ¿El tiempo empleado para el desarrollo del proyecto fue?


NIVEL DE CUMPLIMINETO	RESPUESTAS	PORCENTAJE
EXELENTE	53	53 %
BUENO	39	39 %
REGULAR	8	8 %
TOTAL	100	100 %



Dentro de la población encuestada se determinó que el 53% de los encuestados manifiestan que los productos entregados fueron excelentes, seguido del 39% de los pobladores que lo calificaron como bueno y el 8% como regular, se concluye que el 92% de los encuestados se refiere al proyecto se desarrolló en un tiempo aceptable.

Pregunta 4: ¿Considera usted que la organización de las actividades desarrolladas dentro del proyecto fue?


NIVEL DE CUMPLIMINETO	RESPUESTAS	PORCENTAJE
EXELENTE	59	59 %
BUENO	37	37 %
REGULAR	4	4 %
TOTAL	100	100 %



Entre la población encuestada se halló que el 59 % de los pobladores consideran excelente las actividades desarrolladas, seguido por un 37% que lo han calificado como bueno y el 4% restante han respondido regular, por lo tanto, se concluye que el 96% de los encuestados se refiere la organización del proyecto es aceptable.

Pregunta 5: ¿En qué grado los productos y/o resultados entregados al finalizar el proyecto fortalecen el bienestar de sus mascotas?


NIVEL DE CUMPLIMINETO	RESPUESTAS	PORCENTAJE
ALTO	57	57 %
MEDIO	39	39 %
BAJO	4	4 %
TOTAL	100	100 %



Los datos que se obtuvieron mediante la encuesta realizada a los habitantes de Mocha participantes de la campaña de esterilización realizada por la Universidad Técnica de Ambato indica que un 57% obtuvieron un alto grado en su producto entregado que fortalecen su desarrollo en su trabajo, mientras el 39% restante lo clasifican como medio y el 4% como bajo, se concluye que el 96% de los encuestados se refiere a que el proyecto fortalece el bienestar y salud de las mascotas.

Pregunta 6: ¿En cuál de las siguientes áreas, la ejecución del proyecto generó un aporte significativo?


NIVEL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTAS	PORCENTAJE
SALUD	50	50 %
ECONOMICO	22	22 %
SOCIAL	19	19 %
PRODUCTIVO	9	9 %
TOTAL	100	100 %



El 50% de la población considero que el proyecto tiene un aporte significativo dentro del área de la salud, seguido del área económico con una representación del 22% por lo cual concluimos que el 72% son las áreas de mayor influencia en donde se generó un aporte significativo, para el 19 % el aporte de este proyecto es social y el 9 % afirma que es un aporte productivo.

Pregunta 7: En un futuro ¿Participaría en nuevos proyectos de Vinculación con la Sociedad desarrollados por la UTA?

NIVEL DE CUMPLIMINETO	RESPUESTAS	PORCENTAJE
SI	95	95 %
NO	5	5 %
TOTAL	100	100 %



Los pobladores de la Parroquia La Matriz del cantón Mocha como beneficiarios, están dispuestos a volver a participar en los proyectos de vinculación con la sociedad de la Universidad Técnica de Ambato en un 95%.

CONCLUSIONES

- El proyecto de vinculación obtuvo un impacto favorable siendo apoyado positivamente por el público objetivo, los mismos que consideran tuvo un aporte significativo en las áreas de salud y económico, siendo aceptado de gran manera por los beneficiarios.
- Con respecta a la atención que recibió el proyecto se menciona que cumple las expectativas de los beneficiarios, aspectos que influyen en gran medida a que los mismos accedan a participar en proyectos futuros de vinculación organizados por la Universidad Técnica de Ambato

- El tiempo empleado en el desarrollo del proyecto fue valorado por los propietarios positivamente debido a que el tiempo entre la recepción y entrega de los productos se realizó con éxito dentro del tiempo planificado.

RECOMENDACIONES

- Es importante que los propietarios tengan conocimiento sobre los requerimientos y la tenencia responsable de mascotas, para un mejor control de la sobrepoblación canina y felina.
- Es necesario mejorar la organización de las actividades en las diferentes áreas tanto a nivel de gestión como en el desarrollo de las actividades para poder optimizar de mejor manera el tiempo empleado.
- Se debe realizar la socialización del proyecto con antelación y siendo posible semanas antes del desarrollo del proyecto, con el objetivo de que el mismo llame la atención de más individuos que puedan encontrarse en vulnerabilidad.

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD Y ENFOQUE TERRITORIAL - BENEFICIARIOS

PROYECTO: “Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la Provincia de Tungurahua, Fase VI”		
ENTIDAD COOPERANTE: GAD Municipal Cantón Mocha		
PROVINCIA(S): TUNGURAHUA	CANTÓN(ES): AMBATO	PARROQUIA(S): PICAIHUA
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	34
	MUJER	68
	SUBTOTAL	102
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	2
	DE 15 A 29 AÑOS	24
	DE 30 A 64 AÑOS	65
	DE 65 Y MAS AÑOS	11
	SUBTOTAL	102
DISCAPACIDADES	SI	0
	NO	102
	SUBTOTAL	102
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	0
	MESTIZOS	102
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	102
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	0

3.3 INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO Y EVALUADO.

FACULTAD(ES): Ciencias Agropecuarias CARRERA(S): Medicina Veterinaria PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Esterilización quirúrgica de caninos y felinos de las zonas vulnerables de la Provincia de Tungurahua, Fase VI					
ENTIDAD(ES) COOPERANTE(S) Y SU(S) COORDINADOR(ES)		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO DEL PROYECTO	
1. GAD MUNICIPAL CANTON MOCHA		DESDE 03-04-2023	HASTA 08-09-2023	TOTAL: \$ 0,00 USD	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: (100)					
DISTRIBUTIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES			DISTRIBUTIVO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S)- TUTOR(ES) DEL PROYECTO	HORAS SEMESTRALES PARA PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ASIGNADAS EN DISTRIBUTIVO DOCENTE	APELLIDOS Y NOMBRES (ESTUDIANTES)	CÉDULA	HORAS CUMPLIDAS	APRUEBA/ REPRUEBA
Dr. Efraín Lozada Salcedo CI: 1803221181	85	Aguilar Zapata Jordi Paul	1750230847	96	APRUEBA
		Altamirano Cevallos Daniela Dessire	2100994686	96	APRUEBA
		Altamirano Martinez Erika Evangelina	1805151378	96	APRUEBA
		Balarezo Carvajal Anthony Joel	0503514465	96	APRUEBA
		Barreno Mayorga Jessica Fernanda	1804624409	96	APRUEBA
		Biñan Manobanda Kleiner Leonardo	2100754049	96	APRUEBA
		Cadena Cando Jean Sebastian	1050065739	96	APRUEBA
		Cajas Chavez Paola Dayana	1804338083	96	APRUEBA
		Chico Mayorga María Fernanda	1850616069	96	APRUEBA
		Chiliquinga Quishpe Gicela Nayalith	1550159139	96	APRUEBA
		Chisag Caiza Gissela Fernanda	1805243662	96	APRUEBA
		Cordova Cordova Johanna lissete	1804871901	96	APRUEBA
PRESENTADO POR:					
..... <i>Dr. Efraín Lozada Salcedo. Mg.</i> Docente tutor del Proyecto					

REVISADO POR:	INFORME FAVORABLE:
<p style="text-align: center;">..... <i>Ing. Gonzalo Aragadvay PhD.</i></p> <p>Coordinador(a) de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad</p>	<p style="text-align: center;">..... <i>Ing. Danilo Javier Altamirano Analuisa PhD.</i></p> <p>Director(a) de Vinculación con la Sociedad – Universidad Técnica de Ambato</p>