



DIRECCIÓN DE
**Vinculación
con la Sociedad**

Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua

Código: 4.27

Facultad: Ciencias Agropecuarias

Carrera: Medicina Veterinaria

Período Académico

Abril - septiembre 2023

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO PREVIA A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: “Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua”

Código del proyecto: 4.27

Facultad: Ciencias Agropecuarias

Carrera: Medicina Veterinaria

ITEM A REVISAR	Cumple	No cumple	Observación
FICHA TÉCNICA (firmas)			
PLANIFICACIÓN			
Datos portada del documento	✓		
1.1 Datos generales del proyecto	✓		
1.2 Requerimiento de la sociedad y proyectos por programa de vinculación planificados	✓		
1.3 Resultados y productos planificados del proyecto de vinculación con la sociedad a implementarse en el ciclo académico.	✓		
1.4 Descripción del proyecto	✓		
1.4.1. Articulación del proyecto de prácticas de servicio comunitario con las asignaturas de la malla curricular	✓		
1.5 Presupuesto Planificado del Proyecto	✓		
1.6 Cronograma por objetivo y actividades. (firmas)	✓		
EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO			
2.1 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (I parcial) firmas	✓		
2.2 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (II parcial) Firmas	✓		
2.3 Resumen de actividades cumplidas por cada docente participante en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto (firma)	✓		
EVALUACIÓN DEL PROYECTO			
3.1 Evaluación del cumplimiento objetivos, productos verificables e impacto del proyecto de vinculación con la sociedad implementado en el período académico	✓		
3.1.1. Evaluación-Indicadores de Resultados	✓		
3.1.2. Evaluación- Articulación del proyecto prácticas de servicio comunitario - Resultados de Aprendizaje	✓		
Análisis de Resultados de Encuesta	✓		
3.2 Matriz de enfoque de igualdad y enfoque territorial-Beneficiarios	✓		
3.3 Informe del proyecto planificado, ejecutado, monitoreado y evaluado (firmas)	✓		
PRODUCTOS			
Productos del proyecto claramente identificados	✓		
ANEXOS			
Anexo 1. Solicitud o documento de requerimiento de necesidad de la entidad beneficiara para la ejecución del proyecto.	✓		
Anexo 2. Informe de actividades de estudiantes participantes en el proyecto	✓		
Anexo 3. Registro de beneficiarios	✓		
Anexo 4. Convenio o carta compromiso suscrita	✓		
Anexo 5. Certificado de la entidad cooperante para verificación de cumplimiento	✓		
Anexo 6. Acta de entrega de productos	✓		
Anexo 7. Artículo para Revista Impactos Sociales	✓		
Anexo 8. Formatos para productos de eventos de capacitación (en caso de existir)	NA		

Firma:

Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad

Nombre: Ing. Gonzalo Aragadvay Yungán, PhD.

FICHA TÉCNICA POR PROYECTO

Facultad: Ciencias Agropecuarias		Carrera: Medicina Veterinaria	
Nombre del Programa:	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	N°. Programa:	4
Nombre del Proyecto:	Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua	Código Proyecto:	4.27
Sector de acción del proyecto:		GAD Cantón Mocha	
Objetivo General: Disminuir las enfermedades parasitarias internas de la población canina y felina mediante campañas de desparasitación.			
Objetivos Específicos:			
<ol style="list-style-type: none"> Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública. Mejorar los índices de salud en mascotas Evaluar el impacto del proyecto “Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua”, mediante los indicadores de vinculación con la colectividad. 			
Productos del proyecto:			
<ul style="list-style-type: none"> Manual de asesoramiento sobre el control de los parásitos en las mascotas y su influencia en Salud Pública Registro de verificación de prácticas de desparasitación. Medios digitales.(Formularios y Anexos) Informe de procesos realizados. Informe del análisis de estudios de satisfacción 			
Impacto del proyecto:			
<p>Muchos dueños y tenedores de mascotas al presentar inconvenientes propios de la convivencia con el animal, falta de dinero, problemas familiares, sociales, laborales entre otros, optan por abandonarlos a su suerte sin tomar en cuenta que el animal sufrirá y llegará a morir en las calles.</p> <p>No solo es un problema social sino también de salud que aqueja con más frecuencia nuestras vidas. Tener un animal de compañía es una responsabilidad a largo plazo.</p> <p>Con el desarrollo de las actividades de vinculación con la colectividad, la Carrera de Medicina Veterinaria, junto con los pobladores de la zona, establecerá las bases para el impulso de actividades médico-sanitarias, en un marco de sustentabilidad y de mucho respeto a la naturaleza.</p>			
Relevancia del proyecto: El proyecto establece el servicio médico-sanitario veterinario mediante la implementación de la “Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua” a la cual puedan acudir los propietarios de mascotas caninas del sector y conseguir asistencia médico-sanitaria para sus mascotas, que, por las características socioeconómicas de los pobladores de la parroquia, no pueden acceder a profesionales en libre ejercicio debido a los costos de consultoría.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		POBLACIÓN BENEFICIARIA (DIRECTOS)	
Provincia:	Tungurahua	Hombres:	26
Cantón:	Mocha	Mujeres:	61
Parroquia:	La Matriz	Total:	87
Entidad Beneficiaria:	GAD Mocha		
Período Académico:	Abril-Septiembre 2023		
REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA			
Fecha Inicio:	(03/04/2023)	Nombre:	Ing. Danilo Ortiz
Fecha Fin:	(21/07/2023)	Cargo:	Alcalde GAD-Mocha
	Teléfono	032779207	
	Correo electrónico	municipio_mocha@andinanet.net	
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO O CARTA COMPROMISO			
Razón Social:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mocha		
Fecha de suscripción:	19/04/2023	Fecha de finalización:	19/04/2025
ESTADO DEL PROYECTO			
Nuevo	X	Continúa	Cierre
PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO EJECUTADO UTA		APORTES ENTIDAD COOPERANTE	
Nombre y Descripción	Valor	Nombre y Descripción	Valor
Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad			
Egresos para Sanidad Agropecuaria			
Total:	0,00	Total:	
PERSONAL DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Docente Coordinador del Proyecto:	Marco Rosero Perñaherrera		
Correo institucional	ma.rosero@uta.edu.ec	Teléfono	0991491909
Docente(s) Tutor(es) Participante(s):	Marco Rosero Perñaherrera		
Correo institucional	ma.rosero@uta.edu.ec	Teléfono	0991491909
Coordinador de Vinculación de Facultad:	Ing. Gonzalo Aragadvay Yungán, PhD.		
Correo institucional	rg.aragadvay@uta.edu.ec	Teléfono	0990229278
DOCENTES PARTICIPANTES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
Hombres:	1	Hombres:	4
Mujeres:	0	Mujeres:	8
Total:	1	Total:	12
Realizado por:		Revisado por:	

.....
Marco Rosero Peñaherrera
Docente Coordinador/Tutor

.....
Ing. Gonzalo Aragadvay Yungán, PhD.
Coordinador(a) de Vinculación de Facultad

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD “DIVISO”

PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2021-2025

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Sistemas Alimentarios, Nutrición y Salud Pública

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Producción Agroalimentaria y Medio Ambiente

DOMINIO INSTITUCIONAL: Sistemas alimentarios, Nutrición y Salud Pública

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N°.-
“Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático”

PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO N°.- 4.27

“Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua”

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

FACULTAD(ES) EJECUTORA(S): Ciencias Agropecuarias

CARRERA(S) EJECUTORA(S): Medicina Veterinaria

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Dr. Marco Rosero Peñaherrera.

DOCENTE(S) TUTOR(ES) DEL PROYECTO: Dr. Marco Rosero Peñaherrera

ENTIDAD(ES) COOPERANTE(S): GAD Municipal de Mocha

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) COOPERANTE(S): Ing. Danilo Ortíz

CÓDIGO DEL PROYECTO: 4.27

Abril - Septiembre 2023

CONTENIDO DEL PROYECTO

- a. Chek list
- b. Ficha Técnica

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

- 1.1 Datos generales del proyecto.
- 1.2 Requerimientos de la sociedad y proyectos por programa de vinculación planificados para el Dominio Institucional.
- 1.3 Resultados y productos planificados del proyecto de prácticas de servicio comunitario para el período académico: **abril - septiembre 2023**
- 1.4 Descripción del proyecto.
 - 1.4.1 Articulación del proyecto de prácticas de servicio comunitario con la(s) asignatura(s) de la malla curricular.
- 1.5 Presupuesto planificado del proyecto.
- 1.6 Cronograma del proyecto por objetivos y actividades.

ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

- 2.1 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (*3 de abril al 28 de mayo de 2023*).
- 2.2 Matriz de monitoreo por objetivos y actividades (*29 de mayo al 23 de julio de 2023*)
- 2.3 Resumen de actividades cumplidas por cada docente participante en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto.

ETAPA III: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

- 3.1 Evaluación del cumplimiento de objetivos, productos verificables e impacto del proyecto de prácticas de servicio comunitario en el período académico: **abril - septiembre 2023**
 - 3.1.1 Evaluación - Indicadores de resultados.
 - 3.1.2 Evaluación - Articulación del proyecto de prácticas de servicio comunitario - resultados del aprendizaje.
- 3.2 Matriz de enfoque de igualdad y enfoque territorial - beneficiarios.
- 3.3 Informe del proyecto planificado, ejecutado y evaluado.
- 3.4 Producto(s) del proyecto.
- 3.5 Anexos del proyecto.

ANEXOS

- Anexo 1. Solicitud / documento de requerimiento de necesidad de la entidad beneficiaria para la ejecución del proyecto.
- Anexo 2. Informe de actividades de estudiantes participantes en el proyecto.
- Anexo 3. Registro de beneficiarios.
- Anexo 4. Convenio; Carta Compromiso suscrita.
- Anexo 5. Certificado de la entidad beneficiaria para verificación del cumplimiento.
- Anexo 6. Acta de entrega de productos.
- Anexo 7. Artículo para Revista Impactos Sociales.
- Anexo 8. Formatos para productos de eventos de capacitación

ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

<p>POLÍTICA INSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Orientar el desarrollo de la vinculación con la sociedad como proceso incluyente, participativo y dinámico para dar respuestas efectivas a las necesidades, problemas, expectativas y desafíos que demande la sociedad a través de prácticas de servicio comunitario, acordes con los principios de integralidad, pertinencia, calidad y sostenibilidad a fin de mejorar la calidad de vida de la población. ✓ Fortalecer el talento humano en el campo amplio de la vinculación con la sociedad, que permita dimensionar su función sustancial y rol estratégico orientado a generar una nueva cultura basada en un proceso multidimensional, donde el conocimiento endógeno y sus potencialidades individuales y colectivas son valoradas para impulsar procesos de cambio que implica una actitud transformadora, renovada, colaborativa, solidaria y corresponsable con la institución y el entorno como mecanismos para elevar la calidad de vida de la población. ✓ Articular la docencia, investigación, innovación y la vinculación con la sociedad a los procesos de desarrollo de los sectores públicos, privados, mixtos y de la economía popular y solidaria para garantizar el ejercicio de la participación mediante espacios colaborativos de interacción social, empresarial, académica e investigativa como vínculo para el mejoramiento de las capacidades, competencias, habilidades y destrezas laborales, así como de la retroalimentación e intercambio permanente en la generación de valor social y económico, desde un enfoque de derechos, compromiso ético, cooperación, solidaridad y responsabilidad social. ✓ Contribuir con el desarrollo integral desde un enfoque social, cultural, económico, productivo y ambiental, mediante las unidades de producción y los planes, programas y proyectos de vinculación, bajo estándares de calidad, el cumplimiento de la normativa legal y técnica y la definición de criterios que propicien la integración, cohesión social, relaciones armoniosas, complementariedad recíproca, sostenibilidad en la búsqueda de la satisfacción de necesidades y mejoramiento de la calidad y condiciones de vida.
<p>COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Este proyecto tiene una cobertura cantonal, ya que abarca la parroquia La Matriz, Catón Mocha, Provincia, Tungurahua</p>
<p>PRESUPUESTO PLANIFICADO: \$ 135,00 USD</p>
<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: Abril-septiembre 2023</p>
<p>SECTOR DEL PROYECTO: Este proyecto tiene una cobertura cantonal, ya que abarca la parroquia La Matriz, Catón Mocha, Provincia, Tungurahua</p>
<p>NÚMERO DE DOCENTE(S) TUTOR(ES): 1</p>
<p>NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 10</p>
<p>ENTIDAD(ES) COOPERANTE(S): Gobierno Autónomo descentralizados del Cantón Mocha.</p>
<p>NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 100 dueños de mascotas</p>

1. 1.2 REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y PROYECTOS POR PROGRAMA DE VINCULACIÓN PLANIFICADOS PARA EL DOMINIO: SISTEMAS ALIMENTARIOS, NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA.

REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD		PROYECTOS PLANIFICADOS PARA RESPONDER A REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD				
ENTIDADES SOLICITANTES	DETALLE DE REQUERIMIENTOS	PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO	FACULTADES – CARRERAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMA	PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD AL QUE PERTENECEN	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN A LA QUE PERTENECEN	ÁREA DEL CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECEN DENTRO DEL PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UTA
Agenda Zonal - MSP Zona 3	Educación en salud	4.1 Educar a las madres de familia y cuidadores de niños de 6 meses a 2 años en alimentación complementaria para garantizar nutrición adecuada en las unidades operativas de salud de primer nivel de atención zona 3 MSP Cotopaxi y Tungurahua. Fase II.	Facultad: Ciencias de la Salud Carrera: Medicina (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Agenda Zonal - IESS Zona 3	Educación en salud	4.2 Educar a las madres de familia y cuidadores de niños de 6 meses a 2 años en alimentación complementaria para garantizar nutrición adecuada en las unidades operativas de salud zona 3 IESS Tungurahua. Fase II.	Carrera: Medicina (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Agenda Zonal - IESS Zona 3	Educación en salud	4.3 Envejecimiento activo saludable en pacientes adultos mayores del programa envejecimiento activo del IESS Ambato. Fase II.	Carrera: Medicina (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Agenda Zonal - MSP Zona 3	Atención en salud	4.4 Intervención de enfermería en educación para la salud infantil "hábitos de higiene" en instituciones de Educación Básica de la zona 3..	Carrera: Enfermería (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Quisapincha.	Atención en salud	4.5 Cultivo, producción agroecológica, transformación y evaluación de las propiedades curativas de plantas con características medicinales desde la perspectiva social, económica y saludable en el GAD parroquial Quisapincha.	Carrera: Enfermería (internado rotativo)	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Atahualpa	Atención en salud	4.6 Valoración de dependencia y fortalecimiento de suelo pélvico en adultos mayores del GAD parroquial Atahualpa. Fase II.	Carrera: Fisioterapia	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica



Gobernación de Tungurahua	Atención en salud	4.7 Prevención de suicidio y de consumo de drogas en la provincia de Tungurahua (Gobernación). Fase II.	Carrera: Psicología Clínica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Universidad Técnica de Ambato FCS	Atención en salud	4.8 Manejo del estrés a través del autocuidado con el uso de técnicas vivenciales al personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Salud.	Carrera: Psicología Clínica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
	Atención en salud	4.9 Prevención de la parasitosis intestinal en los trabajadores agrícolas de las parroquias Izamba, Unamuncho, y Cunchibamba zonas de influencia del canal Latacunga - Salcedo - Ambato que reciben el agua del río Cutuchi..	Carrera: Laboratorio Clínico	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Huachi Grande	Nutrición para adultos mayores	4.10 Intervención alimentaria nutricional para adultos mayores dirigidos por el GAD parroquial Huachi Grande e “Instituto Estupiñán”. Fase II.	Carrera: Nutrición	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD parroquial Huachi Grande	Atención en salud	4.11 Valoración clínica y postural de las personas con discapacidad del GAD parroquial Huachi Grande. Fase II	Carreras: Fisioterapia Medicina	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
	Atención en Salud	4.12 Estrategias de intervención multidisciplinaria de salud en pacientes con diabetes en la provincia de Tungurahua.	Carreras: Fisioterapia Medicina Nutrición	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
GAD Cantonal Tisaleo	Mejora de calidad de vida	4.13 Apoyo integral para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, en el Cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua Fase II.	Carreras: Medicina Enfermería Psicología Clínica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Casa de Acogida "Hogar Santa Marianita"	Atención integral a niños	4.14 Intervención integral en niños, niñas y adolescentes de la casa de acogida "Hogar Santa Marianita" de la ciudad de Ambato	Carreras: Psicología Clínica Laboratorio Clínico	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Salud humana	Medicina y tecnología médica
Gobierno Provincial de Tungurahua	Análisis de contaminantes	4.15 Estudio de la influencia de contaminantes antropogénicos en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua de riego del canal Huachi – Pelileo (Río Pachanlica). Fase III.	Facultad: Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Evaluación de la contaminación microbiológica.	4.16 Evaluación de la contaminación microbiológica del canal Latacunga-Salcedo-Ambato, año 2022: Fase III.	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Mejoramiento de productos apícolas	4.17 Fortalecimiento de los productos que genera el sector apícola de la provincia de Tungurahua. Fase II.	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública



Gobierno Provincial de Tungurahua	Microorganismos patógenos en alimentos.	4.18 Estudio y propuesta del uso sobre componentes y multiplicación de microorganismos benéficos sólidos y líquidos en la Granja Experimental del Gobierno Provincial de Tungurahua en el cantón Pillaro.	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Microorganismos patógenos en alimentos.	4.19 Generar plantines de arándanos con microorganismos benéficos que potencien su crecimiento en la Granja Experimental del Gobierno Provincial de Tungurahua en el cantón Pillaro..	Carrera: Biotecnología	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Microbiología y biotecnología	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Tisaleo	Valor agregado en productos agrícolas	4.20 Diversificación del portafolio de productos a base de mora (<i>Rubus glaucus</i>) en el cantón Tisaleo. Fase V.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Corporación de Unidades Productivas del Canton Tisaleo (CUPROTISA)	Mitigación Ambiental	4.21 Reaprovechamiento de los residuos generados en el centro de faenamiento de cuyes del cantón Tisaleo. Fase II.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Asociación de Productores Lácteos de Quero (APROLEQ)	Elaboración de productos con valor agregado	4.22 Purificación de biogas obtenido a partir del suero de leche en la Asociación APROLEQ. Fase III	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Gobierno Provincial de Tungurahua	Mitigación ambiental	4.23 Estudio de los cultivos o fermentos lácticos comunes y personalizados para dar características diferenciadoras en los productos lácteos elaborados por productores de la provincia.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Ambato	Mitigación ambiental	4.24 Fortalecimiento productivo en Centros de Acopio en las parroquias rurales del cantón Ambato.	Carrera: Alimentos	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Granja Docente Experimental Querochaca	Acciones para el manejo integral de la graja agropecuaria	4.25 Promoción de productos generados por la Granja Experimental Docente Querochaca a la colectividad; y asistencia a productores agropecuarios mediante la articulación con las unidades de producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	Facultad: Ciencias Agropecuarias Carrera: Medicina Veterinaria	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Seguridad y soberanía alimentaria	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Mocha	Esterilización de mascotas	4.26 Esterilización quirúrgica canina y felina de las zonas vulnerables de la provincia de Tungurahua. Fase VI.	Carrera: Medicina Veterinaria	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Mocha	Campaña de desparasitación	4.27 Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua	Carrera: Medicina Veterinaria	Salud Humana, Soberanía	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública



				Alimentaria y Cambio Climático		
GAD parroquial Quisapincha	Análisis de las propiedades agronómicas de los lodos	4.28 Cultivo, producción agroecológica, transformación y evaluación de las propiedades curativas de plantas con características medicinales de la perspectiva social, económica y saludable en el GAD parroquial Quisapincha.	Carrera: Agronomía	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
Fundación Humana	Buenas Prácticas Agropecuarias	4.29 Fortalecimiento de las capacidades de producción de los/as productores/as integrantes de la Corporación Pushak Kausay con enfoque de BPA's en los cantones Ambato y Pillaro. Fase II.	Carrera: Agronómica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública
GAD Municipalidad de Quero GAD Municipalidad de Cevallos	Capacitación a productores agropecuarios	4.30 Implementación del módulo de producción de forraje verde hidropónico para capacitación a productores agropecuarios y su utilización en la alimentación de animales de traspasío en las zonas rurales del cantón Cevallos y Quero.	Carrera: Agronómica	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	Producción agroalimentaria y medio ambiente	Sistemas alimentarios, nutrición y salud pública

1.2 RESULTADOS Y PRODUCTOS PLANIFICADOS DEL PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA EL PERÍODO ACADÉMICO: abril – septiembre 2023

Fin: Disminuir el índice de prevalencia de parasitosis en las mascotas caninas y felinas en el área de influencia	
Objetivo General: Disminuir las enfermedades parasitarias internas de la población canina y felina mediante campañas de desparasitación.	
Meta: Disminución de animales parasitados mediante la aplicación de fármacos específicos, control de zoonosis.	
Indicador: A partir del año 2023, la parasitosis canina y felina de las zonas vulnerables del cantón Mocha disminuirá, y como consecuencia el mejoramiento del entorno de la comunidad será más saludable.	
Medio de Verificación: informes de campo	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS VERIFICABLES
<p>1. Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública.</p> <p>Meta: Diagnosticar la situación actual de la tenencia de mascotas en la zona de influencia del proyecto.</p> <p>Indicador: Beneficiarios conocen sobre la tenencia responsable de mascotas / Número de propietarios de mascotas que conocen sobre la importancia de la tenencia de mascotas.</p>	Manual de asesoramiento sobre el control de los parásitos en las mascotas y su influencia en Salud Pública
<p>2. Mejorar los índices de salud en mascotas</p> <p>Meta: Promoción de los servicios de asesoría médico-sanitaria ofrecidos por el proyecto “ Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua”</p> <p>Indicador: Mascotas caninas y felinas atendidas satisfactoriamente. Se estima que la situación médico-sanitaria de las mascotas alcanzaría a un 30% para el primer semestre del año 2023.</p>	Registro de verificación de prácticas de desparasitación. Medios digitales.(Formularios y Anexos) Informe de procesos realizados.
<p>3. Evaluar el impacto del proyecto “Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua”, mediante los indicadores de vinculación con la colectividad.</p> <p>Meta: Incrementar el número de estudiantes que realizan su vinculación con la sociedad con capacitación especializada en temas de asesoría médico-sanitaria.</p> <p>Indicador: Atención oportuna a las inquietudes médico-sanitarias de los usuarios de los servicios</p>	Informe del análisis de estudios de satisfacción

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) Descripción del área intervenida (aspectos; económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales).

La población del cantón Mocha se encuentra en el quintil más bajo de incidencia de pobreza del país, de acuerdo con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), medido en términos de consumo, coeficiente Gini, desnutrición crónica y tasa de mortalidad infantil. En tales circunstancias, bien podrían visualizarse de manera panorámica (por anticipado al análisis sectorial) las tendencias y potencialidades de las diversas actividades económicas del cantón, de cara a las reflexiones y acuerdos necesarios para definir y emprender en un plan de desarrollo que se oriente a resolver sus principales problemas económicos y sociales.

Mocha participa de la dinámica comercial de la región central del país –que es el principal abastecedor del mercado nacional- y es el punto de entrada de la microcuenca del Río Pachanlica, de la cual forma parte con los municipios de Mocha, Quero y Tisaleo, con los que conforma la Mancomunidad del Frente Sur Occidental. Quiere decir que su ubicación geográfica resulta estratégica al estar situado en el centro del país y contar, además, con una razonable red de conexiones a los principales centros de consumo nacional, así como a los puertos de exportación. Su integración a la dinámica económica y comercial de Ambato le ofrece oportunidades para suministrar insumos y artículos elaborados para la demanda regional, además de que se encuentra consolidada su integración a varias de las ferias especializadas de la capital provincial, a la vez que sus ferias locales (fines de semana) se constituyen en parte constitutiva de la red comercial de la provincia.

Bajo estas condiciones, el fomento a las actividades productivas desplegadas (agricultura y ganadería), así como a las que se ha decidido impulsar (turismo agroecológico, patrimonial y comercial) y a las que ofrecerían evidentes ventajas (agroindustria) debe ser considerado a la luz de estudios de mercado que pongan en evidencia las alternativas de un desarrollo auto sustentado, de modo que beneficie a la mayor parte de su población y de manera prioritaria a aquellos sectores que más requieren de apoyo para generarse empleo e ingresos suficientes para cubrir al menos sus necesidades básicas.

El Cantón Mocha, ha experimentado un incremento considerable en su población y en el número de viviendas, así como también, se ha determinado una variación considerable en la actividad productiva de su gente, ha mostrado un desarrollo principalmente en la agricultura, ganadería, artesanía y el comercio, debido al funcionamiento de algunos centros comerciales, como es el Centro de Comercialización de Productos Agrícolas; sin embargo no existe una real capacitación y tecnificación para realizar cultivos programados y alternativos, lo que ocasiona que en ciertas épocas exista una sobre producción de determinado producto, y en otras exista escasez, tampoco existe un nivel organizativo de mejorar el *modus vivendi* del hombre del campo, lo que se complica un poco más por la falta de atención de las entidades encargadas de salud, saneamiento, y otros servicios básicos, lo que hace que Mocha tenga un índice alto de pobreza y una alta demanda de sus necesidades que resultan insatisfechas.

b) Características y condiciones que describen el problema.

La escasez de leyes de protección de animales domésticos o el desconocimiento de las pocas que existen han originado datos sorprendentes que reflejan que, por más leyes que haya, estas no se hacen válidas, sea por falta de comprensión de la ley, bajo número de denuncias realizadas y el poco compromiso de la población con este tema.

Estas entre otras pueden ser las causas por las cuales el abuso desmedido hacia los animales ha incrementado, así como la inconciencia social con respecto a los derechos de estos seres vivos,

afirmando que estamos en una sociedad con poca cultura y falta de comprensión del maltrato animal y su repercusión en el aumento de violencia social.

La irresponsabilidad de los dueños y tenedores de las mascotas en realidades una situación muy compleja que va más allá de una cultura de denuncia. Vivimos en una sociedad que considera que la vida de un animal es menos importante que cualquier objeto, por lo cual erróneamente se los ha venido considerando como cosas que se pueden obtener o transar, sin tomar en cuenta que estamos hablando de vidas. Muchos dueños y tenedores de mascotas al presentar inconvenientes propios de la convivencia con el animal, falta de dinero, problemas familiares, sociales, laborales entre otros, optan por abandonarlos a su suerte sin tomar en cuenta que el animal sufrirá y llegará a morir en las calles.

No solo es un problema social sino también de salud que aqueja con más frecuencia nuestras vidas. Tener un animal de compañía es una responsabilidad a largo plazo. Un perro o gato puede vivir entre 12, 15 años o más. Por esto, antes se tienen que asumir todos los deberes y obligaciones que su tenencia comporta. En la ciudad de Ambato existe una Ordenanza que regula la Tenencia de Animales Domésticos o Mascotas, sin embargo, esta se encuentra en papel ya que a diario se observa cómo se menoscaban sus derechos y con esto se vulnera la Declaración Universal de los Derechos de los Animales.

c) Problema central al que apunta resolver el proyecto, incluye la descripción de causas y efectos. Con el incremento de la fauna urbana también se originarán problemas de salud pública pues se debe ser consciente de la transmisión de enfermedades parasitarias intestinales por vía fecal-oral, de perros a humanos, estimando que diariamente se recogen toneladas de sus heces. Si queremos disminuir el alto índice de abandonos que registra nuestro país, lo mejor es tener las cosas claras antes de tener una mascota.

En primer lugar, se debe ser conocedor que son seres con derechos y con normas que los protegen; es necesario un consenso familiar, saber el tiempo que vamos a poder dedicarle y, sobre todo, informarnos bien sobre las características del animal antes de introducirlo en casa. De este modo, se evitarán sorpresas en el futuro que puedan desembocar en un nuevo abandono.

d) Descripción de la población afectada y que se beneficiará del proyecto (identificación cualitativa y cuantitativa de la población beneficiaria del proyecto).

El presente proyecto pretende establecer un vínculo entre la sociedad y el espacio universitario mediante la participación de estudiantes y docentes que ponen al servicio de la comunidad sus conocimientos con el fin de asesorar a los habitantes de la zona en los aspectos médico-sanitarios, medio ambientales y de salud pública en general.

El proyecto establece el servicio médico-sanitario veterinario mediante la implementación de la “*Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua*” a la cual puedan acudir los propietarios de mascotas caninas del sector y conseguir asistencia médico-sanitaria para sus mascotas, que, por las características socioeconómicas de los pobladores de la parroquia, no pueden acceder a profesionales en libre ejercicio debido a los costos de consultoría.

Hasta este momento la mayoría de los pobladores de la zona nunca ha participado en una campaña de desparasitación de sus mascotas debido a su desconocimiento técnico sobre la influencia directa de las enfermedades parasitarias caninas en materia de salud pública, el equilibrio del ecosistema, de los recursos naturales, de la biodiversidad, de la inigualable belleza del entorno paisajístico y del bienestar animal. Con el desarrollo de las actividades de vinculación con la colectividad, la Carrera de Medicina Veterinaria, junto con los pobladores de la zona, establecería

las bases para el impulso de actividades médico-sanitarias, en un marco de sustentabilidad y de mucho respeto a la naturaleza.

e) Parámetros de acción del proyecto (Constitución, Plan de Reactivación Económica, Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025, PDOT Modelo de Desarrollo Provincial, PEDI, Dominios y Programas de Vinculación).

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, en su Título II DERECHOS Sección segunda Ambiente sano Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Concordancias: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 66, 391, 396, 397, 399 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

El objetivo 3 del Desarrollo Sostenible Creando Oportunidades: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades promueve garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible.

Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; la COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo.

Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas. En concreto, estos grandes avances se alcanzaron al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes como emergentes. A través de una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene, y un mayor acceso al personal médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de ayudar a salvar las vidas de millones de personas.

Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las capacidades de los países para lidiar con la crisis de la COVID-19 y recuperarse de ella. La pandemia constituye un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las emergencias sanitarias y la inversión en servicios públicos vitales del siglo XXI.

De acuerdo con el Modelo de Desarrollo provincial, Tungurahua por sus características económicas, poblacionales, productivas, sociales y políticas se constituye en un interesante campo de aplicación de este nuevo modelo económico. El denominado “Nuevo Modelo de Gestión” genera un clima favorable a la aplicación de la ESS. Sin embargo, si se hace un análisis más

detallado de las condiciones y características de este modelo económico con la naturaleza, actividades y entorno de las organizaciones existentes en Tungurahua no se puede concluir que la asociatividad existente en la Provincia represente un modelo de Economía Social y Solidaria o que el Nuevo Modelo de Gestión influye directamente en la implementación activa de la misma. Si bien las actividades de cogobierno y participación ciudadana crean un ambiente estimulante para la ESS, El Nuevo Modelo de Gestión no maneja una agenda programática la Economía Social y Solidaria en Tungurahua. Asimismo, las organizaciones comunitarias, necesitan una mejor alineación a los principios y prácticas inherentes a este sistema.

La Universidad Técnica de Ambato, traza su camino al desarrollo mediante el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), cuya herramienta le permite comprender el estado actual que posee, proyectar sus objetivos, metas a través de la ejecución de estrategias, proyectos que aportan al cumplimiento de la misión y visión institucional.

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2020-2024 fue aprobado mediante Resolución 0555-CU-P-2020 por parte de Honorable Consejo Universitario, tuvo una actualización del Mapa de Procesos y de la Estructura Orgánica Institucional que fue aprobado con Resolución 0138-CU-P-2021. Este plan estuvo articulado al anterior plan de gobierno: “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida”; con el cambio de gobierno se presenta a través de la secretaria nacional de Planificación el “Plan Creación de Oportunidades 2021-2025”, el cual tiene otro enfoque al que como institución se debe articular.

Por otro lado, toda planificación es cambiante y adaptable a las necesidades institucionales, contemplando nuevos escenarios, nuevas proyecciones, es así como esta actualización surge de una nueva realidad, nuevos escenarios de desarrollo cuyo propósito es cumplir con la misión, visión y objetivos estratégicos, así como velar por el bienestar de todos los que forman parte de la comunidad universitaria.

La Universidad para el periodo octubre 2021- marzo 2022 cuenta con: 33 carreras vigentes y 38 programas de posgrado, distribuidos en 10 facultades (Ciencias Administrativas; Ciencias Humanas y de la Educación; Jurisprudencia y Ciencias Sociales; Contabilidad y Auditoría; Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología; Ingeniería Civil y Mecánica; Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial; Diseño y Arquitectura; Ciencias Agropecuarias y Ciencias de la Salud), y dos centros (Idiomas y Cultura Física), ejecutándose dentro de sus 4 dominios institucionales:

2. Fortalecimiento Social, Democrático y Educativo,
3. Optimización de los sistemas productivos, técnicos tecnológicos y desarrollo urbanístico
4. Desarrollo Económico, Productivo Empresarial
5. Sistemas Alimentarios, Nutrición y Salud Pública.

La Vinculación promueve la interacción de la docencia (grado y posgrado), investigación, desarrollo e innovación cuyos resultados contribuyan a satisfacer las necesidades de desarrollo cultural y la solución de problemas de la sociedad.

En cuanto al eje de vinculación se contempla las siguientes áreas: programas que desarrollan proyectos de vinculación que aporten a la solución de necesidades del entorno, (impacto en la sociedad); el desarrollo de prácticas laborales, sistema de seguimiento a graduados y su inserción en los sectores culturales, sociales y productivos.

1.3.1 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO CON LA(S) ASIGNATURA(S) DE LA MALLA CURRICULAR

Problema por solucionar	Objetivos del Proyecto	Asignatura(s) que aportan al proyecto
Disminuir la parasitosis gastrointestinal canina y felina mediante campañas de desparasitación.	Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública	Semiología Parasitología Farmacología Medicina Interna Epidemiología y Salud Pública
	Mejorar los índices de salud en mascotas	
	Evaluar el impacto del proyecto “Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua”, mediante los indicadores de vinculación con la colectividad.	

1.4 PRESUPUESTO PLANIFICADO DEL PROYECTO

APORTES UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO			
Código presupuestario	Nombre y Descripción	Valor (\$)	Subtotal (\$)
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	\$ 100,00	
530823	Egresos para Sanidad Agropecuaria	\$ 35,00	\$ 135,00 USD
APORTES ENTIDAD COOPERANTE			
Concepto		Valor (\$)	Subtotal (\$)
			\$ 00,00
TOTAL DEL PROYECTO (\$):			\$ 135,00 USD

1.6. CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES						
FACULTAD(ES): Ciencias Agropecuarias						
CARRERA(S): Medicina Veterinaria						
PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua						
OBJETIVO/ ACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES		RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS	NOMBRE DE DOCENTES TUTORES	NOMBRE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	
Objetivo 1. Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública	03/04/2023	28/04/2023	30	Dr. Marco Rosero Peñaherrera	CUJI AUCANSHALA LILIANA VANESSA FLORES JACOME ALEXANDRA MELISSA GARCES GARCES JORGE LUIS GUACHI QUISHPE JONATHAN JAVIER JARAMILLO PANIMBOZA KATHERINE SALOME JAYA BAQUERO EMILY KATHERINE JORDAN BAYAS KATHERINE PAOLA MARTINEZ MARTINEZ RODRIGO ALEXANDER MEDINA VERA PAMELA ALEXANDRA PÉREZ PALACIOS JOSÉ LUIS	Equipos /Materiales y Suministros / Pasajes/ Refrigerios
Actividad 1.1 Elaboración de la planificación del proyecto	03/04/2023	05/05/2023	10			
Actividad 1.2 Elaboración de registros.	08/05/2023	12/05/2023	15			
Actividad 1.3 Planificación de los contenidos de las charlas	15/05/2023	20/05/2023	5			
Objetivo 2. Mejorar los índices de salud en mascotas	22/05/2023	08/07/2023	46			Materiales e insumos clínico-terapéuticos
Actividad 2.1 Promoción de los servicios médico-sanitarios de la campaña	05/06/2023	16/06/2023	11			
Actividad 2.2 Compra de insumos médicos para la campaña	19/06/2023	23/06/2023	12			
Actividad 2.3 Realización de procedimientos médico-sanitarios a las mascotas.	26/06/2023	08/07/2023	23			Equipos /Materiales y Suministros / Pasajes/ Refrigerios
Objetivo 3. Evaluar el impacto del proyecto "Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua", mediante los indicadores de vinculación con la colectividad.	17/07/2023	22/07/2023	20			
Actividad 3.1 Elaboración de informes.	22/07/2023	25/08/2023	10			
Actividad 3.2 Informe de datos estadísticos	22/07/2023	25/08/2023	10			
TOTAL HORAS:			96			
PRESENTADO POR:						
<p>.....</p> <p><i>Dr. Rosero Peñaherrera Marco Antonio</i></p> <p>Docente Tutor del Proyecto</p>						
REVISADO POR:				INFORME FAVORABLE:		
<p>.....</p> <p><i>Dr. Aragadvay Yungán Gonzalo</i></p> <p>Coordinador de la Unidad de Vinculación de la Facultad</p>				<p>.....</p> <p><i>Ing. Danilo Javier Altamirano Analuisa PhD</i></p> <p>Director de Vinculación con la Sociedad Universidad Técnica de Ambato</p>		

ETAPA II: EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO

2.1 MATRIZ DE MONITOREO POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (PRIMER PARCIAL)

PRIMER PARCIAL:	<i>3 de abril al 28 de mayo de 2023</i>	PERÍODO ACADÉMICO:	<i>abril - septiembre 2023</i>	
NOMBRE DEL PROGRAMA:	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	NOMBRE DEL PROYECTO:	Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua	
DOCENTE COORDINADOR:	DOCENTE(S) TUTOR(ES)	ESTUDIANTE(S) PARTICIPANTE(S)		
	Rosero Peñaherrera Marco Antonio	1. Cuji Aucanshala Liliana Vanessa	6. Jaya Baquero Emily Katherine	
		2. Flores Jácome Alexandra Melissa	7. Jordán Bayas Katherine Paola	
		3. Garcés Garcés Jorge Luis	8. Martínez Martínez Rodrigo Alexander	
		4. Guachi Quizhpe Jonathan Javier	9. Medina Vera Pamela Alexandra	
		5. Jaramillo Panimboza Katherine Salomé	10. Pérez Palacios José Luis	
CUADRO DE AVANCE				
OBJETIVOS / ACTIVIDADES	TIEMPO			OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA	Nº HORAS	
Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública	03/04/2023	28/04/2023	30	
Actividad 1.1 Elaboración de la planificación del proyecto	03/04/2023	05/05/2023	10	
Actividad 1.2 Elaboración de registros	08/05/2023	12/05/2023	15	
Actividad 1.3 Planificación de los contenidos de las charlas	15/05/2023	20/05/2023	5	
AVANCE DEL PROYECTO EN PORCENTAJE: 50%				
COMENTARIOS				
Elaborado por:				
<p>.....</p> <p><i>Rosero Peñaherrera Marco</i></p> <p>Docente Coordinador/Tutor del Proyecto</p>				
Revisado por:				
<p>.....</p> <p><i>Aragadvay Yungán Gonzalo</i></p> <p>Coordinador(a) de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad</p>				

2.2 MATRIZ DE MONITOREO POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (SEGUNDO PARCIAL)

SEGUNDO PARCIAL:	29 de mayo al 23 de julio de 2023	PERÍODO ACADÉMICO:	abril - septiembre 2023		
NOMBRE DEL PROGRAMA:	Salud Humana, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático	NOMBRE DEL PROYECTO: Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua	CÓDIGO: 4.27		
DOCENTE COORDINADOR:	DOCENTE(S) TUTOR(ES)		ESTUDIANTE(S) PARTICIPANTE(S)		
Rosero Peñaherrera Marco			1. Cuji Aucanshala Liliana Vanessa	6. Jaya Baquero Emily Katherine	
			2. Flores Jácome Alexandra Melissa	7. Jordán Bayas Katherine Paola	
			3. Garcés Garcés Jorge Luis	8. Martínez Martínez Rodrigo Alexander	
			4. Guachi Quizhpe Jonathan Javier	9. Medina Vera Pamela Alexandra	
			5. Jaramillo Panimboza Katherine Salomé	10. Pérez Palacios José Luis	
CUADRO DE AVANCE					
OBJETIVOS / ACTIVIDADES		TIEMPO			OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA	Nº HORAS	
Objetivo 2. Mejorar los índices de salud en mascotas		22/05/2023	08/07/2023	46	
Actividad 2.1 Promoción de los servicios médico- sanitarios de la campaña		05/06/2023	16/06/2023	11	
Actividad 2.2 Compra de insumos médicos para la campaña		19/06/2023	23/06/2023	12	
Actividad 2.3 Realización de procedimientos médico-sanitarios a las mascotas.		26/06/2023	08/07/2023	23	
Objetivo 3. Evaluar el impacto del proyecto "Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua", mediante los indicadores de vinculación con la colectividad.		17/07/2023	22/07/2023	20	
Actividad 3.1 Elaboración de informes.		22/07/2023	25/08/2023	10	
Actividad 3.2 Informe de datos estadísticos		22/07/2023	25/08/2023	10	
AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO EN PORCENTAJE: 100%					
COMENTARIOS:					
Elaborado por:					
<p>.....</p> <p><i>Rosero Peñaherrera Marco</i> Docente Tutor del Proyecto</p>					
Revisado por:					
<p>.....</p> <p><i>Aragadvay Yungán Gonzalo</i> Coordinador(a) de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad</p>					

2.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR CADA DOCENTE COORDINADOR Y/O TUTOR EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL DOCENTE COORDINADOR Y/O TUTOR DEL PROYECTO: *Dr. Marco Rosero Peñaherrera*

SEMANA	FECHA INICIO	FECHA FIN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
1	03/04/2023	07/04/2023	5	Elaboración de la planificación del proyecto	
2	10/04/2023	14/04/2023	5	Elaboración de la planificación del proyecto	
3	17/04/2023	21/04/2023	5	Elaboración de la planificación del proyecto	
4	24/04/2023	28/04/2023	5	Elaboración de la planificación del proyecto	
5	01/05/2023	05/05/2023	5	Elaboración de la planificación del proyecto	
6	08/05/2023	12/05/2023	5	Elaboración de registros	
7	15/05/2023	19/05/2023	5	Planificación de los contenidos de las charlas	
8	22/05/2023	26/05/2023	5	Promoción de los servicios médico- sanitarios de la campaña	
9	29/05/2023	02/06/2023	5	Promoción de los servicios médico- sanitarios de la campaña	
10	05/06/2023	09/06/2023	5	Promoción de los servicios médico- sanitarios de la campaña	
11	12/06/2023	16/06/2023	5	Reunión con miembros del GAD Cantonal Mocha	
12	19/06/2023	23/06/2023	5	Reunión con miembros del GAD Cantonal Mocha	
13	26/06/2023	30/06/2023	5	Reunión con miembros del GAD Cantonal Mocha	
14	03/07/2023	07/07/2023	5	Compra de insumos médicos para la campaña	
15	10/07/2023	14/07/2023	5	Compra de insumos médicos para la campaña	
16	17/07/2023	21/07/2023	5	Realización de procedimientos médico-sanitarios a las mascotas.	
17	24/07/2023	04/08/2023	5	Elaboración de informes.	
TOTAL HORAS				85	

F: _____

Dr. Marco Rosero Peñaherrera

DOCENTE COORDINADOR Y/O TUTOR DEL PROYECTO

ETAPA III: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PRODUCTOS VERIFICABLES E IMPACTO DEL PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO IMPLEMENTADO EN EL PERÍODO ACADÉMICO: *abril - septiembre 2023*

OBJETIVO GENERAL: Disminuir las enfermedades parasitarias internas de la población canina y felina mediante campañas de desparasitación		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS PLANIFICADOS DEL PROYECTO PARA LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS VERIFICABLES OBTENIDOS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (%)
1. Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública	Diagnosticar la situación actual de la tenencia de mascotas en la zona de influencia del proyecto.	Generación y actualización de la Base de Datos de tenencia de mascotas con posibles parasitosis, dirigida a los usuarios del servicio.	100
2. Mejorar los índices de salud en mascotas	Promoción de los servicios de asesoría médico-sanitaria ofrecidos por el proyecto “ Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua”	Espacio físico adecuado y equipado Registro de verificación de prácticas médico-sanitarias. Medios digitales. (Formularios y Anexos)	100
3. Evaluar el impacto del proyecto “Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua”, mediante los indicadores de vinculación con la colectividad.	Incrementar el número de estudiantes que realizan su vinculación con la sociedad con capacitación especializada en temas de asesoría médico-sanitaria	Informe de indicadores y estadísticas. Informes de seguimiento de vinculación. Informes de avance del proyecto.	100

3.1.1 EVALUACIÓN – INDICADORES DE RESULTADOS	
<i>Indicador de Impacto</i>	
OBJETIVO GENERAL: Disminuir las enfermedades parasitarias internas de la población canina y felina mediante campañas de desparasitación	
META: Disminución de animales parasitados mediante la aplicación de fármacos específicos, control de zoonosis.	
INDICADOR	Nombre: A partir del año 2023, la parasitosis canina y felina de las zonas vulnerables del cantón Mocha disminuirá, y como consecuencia el mejoramiento del entorno de la comunidad será más saludable
	Definición del indicador: Del total de la población identificada dentro del área de intervención, este indicador mostrará el porcentaje de la población que ha cubierto el proyecto mediante su ejecución.
	Método de cálculo: 167 pacientes atendidos se dividen para los 87 dueños de mascotas por 100, nos sale un porcentaje del 191%
	Línea base: La población directamente beneficiada, está conformada por personas dueñas de mascotas caninas y felinas de la parroquia La Matriz del Cantón Mocha. El proyecto se basó en el plan de desarrollo territorial y tenencia responsable de mascotas, promoviendo la salud pública, con principios de igualdad, solidaridad, teniendo como objetivo final la salud poblacional.
Análisis del Indicador: Los beneficiarios del proyecto requirieron asistencia técnica con respecto al manejo y control de las parasitosis internas de sus mascotas, con el fin de disminuir las enfermedades parasitarias de la población canina y felina.	
<i>Indicador de Logros</i>	
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública	
Meta: Diagnosticar la situación actual de la tenencia de mascotas en la zona de influencia del proyecto.	
INDICADOR	Nombre: Beneficiarios conocen sobre la tenencia responsable de mascotas / Número de propietarios de mascotas que conocen sobre la importancia de la tenencia de mascotas.
	Definición del indicador: Manejo de las enfermedades parasitarias internas de las mascotas
	Método de cálculo: 87 beneficiarios que llenaron la encuesta dividida para los 87 beneficiarios nos salen un porcentaje del 100%
	Línea base: El GAD del Cantón Mocha, al ser una entidad que busca el beneficio de la población recomendó el tomar como muestra a los propietarios de mascotas de la parroquia La Matriz de ese Cantón
Análisis del Indicador: Los beneficiarios del proyecto requirieron asistencia técnica con respecto a la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública.	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Mejorar los índices de salud en mascotas	
META: Promoción de los servicios de asesoría médico-sanitaria ofrecidos por el proyecto “Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua”	
INDICADOR	Nombre: Mascotas caninas y felinas atendidas satisfactoriamente. Se estima que la situación médico-sanitaria de las mascotas alcanzaría a un 30% para el primer semestre del año 2023.
	Definición del indicador:
	Método de cálculo: 87 beneficiarios que llenaron la encuesta dividida para los 87 beneficiarios nos salen un porcentaje del 100%
	Línea base: El GAD del Cantón Mocha, al ser una entidad que busca el beneficio de la población recomendó el tomar como muestra a los propietarios de mascotas de la parroquia La Matriz de ese Cantón.
Análisis del Indicador: Los beneficiarios del proyecto requirieron asistencia técnica con respecto a la promoción de los servicios de asesoría médico-sanitaria ofrecidos por el proyecto “Campaña de desparasitación de mascotas de las zonas rurales de la provincia de Tungurahua”	
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Evaluar el impacto del proyecto “Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua”, mediante los indicadores de vinculación con la colectividad.	
META: Incrementar el número de estudiantes que realizan su vinculación con la sociedad con capacitación especializada en temas de asesoría médico-sanitaria	
	Nombre: Atención oportuna a las inquietudes médico-sanitarias de los usuarios de los servicios
	Definición del indicador: Capacitación especializada
	Método de cálculo: 167 pacientes atendidos se dividen para los 87 dueños de mascotas por 100, nos sale un porcentaje del 191%

INDICADOR	Línea base: 87 beneficiarios que admitieron llenar la encuesta dividido para los 87 beneficiarios atendidos por 100, nos da un porcentaje del 100%
Análisis del Indicador: Para iniciar la campaña de desparasitación de mascotas, se realizó primeramente una promoción del servicio comunitario por parte de la Universidad hacia la comunidad, por medio del departamento de difusión del municipio de Mocha. Luego se realizó la campaña con estudiantes de la Universidad.	
EVALUACIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN	
Indicadores de Eficiencia	
INDICADOR	Nombre: Porcentaje de Cobertura (a)
	Definición del Indicador: Del total de la población identificada dentro del área de intervención, este indicador mostrará el porcentaje de la población que ha cubierto el proyecto mediante su ejecución.
	Método de Cálculo: $C = \frac{\# \text{ Personas atendidas } \times 100}{\# \text{ Personas objetivo}} \quad C = \frac{87}{87} \times 100 = 100\%$
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
	Meta: Lograr cubrir el 100% de la población beneficiaria mediante la ejecución del proyecto y los productos generados.
INDICADOR	Nombre: Porcentaje de Cumplimiento de Actividades (b)
	Definición del Indicador: Del total de actividades planteadas para la ejecución del proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución en base a la constatación de actividades cumplidas
	Método de Cálculo: $GCA = \frac{\# \text{ Actividades Ejecutadas }}{\# \text{ Actividades Programadas }} * 100$ $GCA = 8/8 * 100$ $GCA = 100\%$
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
	Meta: Lograr cumplir el 100% de las actividades programadas
INDICADOR	Nombre: Porcentaje de Cumplimiento de Objetivos (c)
	Definición del Indicador: Del total de objetivos planteadas para orientar el proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento de estos mediante la ejecución del proyecto.
	Método de Cálculo: $GCO = \frac{\# \text{ Objetivos Alcanzado }}{\# \text{ Objetivos planificados }} * 100$ $GCO = 3/3 \times 100 = 100 \%$ $GCO = 100\%$
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
	Meta: Lograr cumplir el 100% de los objetivos programadas
EFICIENCIA TOTAL	
ET= a+b+c/3	ET= 100+100+100/3
	ET = 100%



<i>Indicadores de Efectividad</i>	
INDICADOR	Nombre: Índice financiero
	Definición del Indicador: Del total de los recursos asignados para el proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución del presupuesto en base a la contrastación de los valores reales al final de la ejecución del proyecto.
	Método de Cálculo: $IF = \frac{\text{Recursos financieros ejecutados}}{\text{Recursos financieros programados}} * 100$ $IF = \frac{0,00}{135} * 100 = 0,00$
	Unidad de Medida: Porcentaje
	Frecuencia de Medición: Anual / Semestral
Meta: Lograr cumplir el 100% del presupuesto asignado en la ejecución del proyecto	
EFFECTIVIDAD EF= (Eficiencia Total + Índice Financiero) /2 EF= (100+0,00)/2 = 50%	

3.1.2 EVALUACIÓN - ARTICULACIÓN DEL PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO - RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Problema para solucionar	Objetivos del Proyecto	Asignatura (s) que aportan al proyecto	Resultados de aprendizaje (sílabos)
Disminuir la parasitosis gastrointestinal canina y felina mediante campañas de desparasitación.	Asesorar a los dueños de mascotas, sobre la importancia del control de la parasitosis canina y felina en la zona, por los efectos directos e indirectos que esto ocasiona, especialmente en salud pública	Parasitología y Enfermedades Parasitarias	Comprende la clase de los endo y ecto parásitos como guía para que el estudiante desarrolle sus competencias. Ensayar las diferentes formas y estructura de cada parásito como meta necesaria para su conocimiento. Confronta que animales son susceptibles a distintos tipos de parásitos y cuales son solo hospederos de paso. Crea una verdadera formación sobre la importancia de los parásitos en la salud pública y animal
	Mejorar los índices de salud en mascotas	Medicina Interna de Pequeños Animales	Reconoce la signología patológica de los distintos disturbios de los pequeños animales Aplica herramientas complementarias de diagnóstico e interpreta sus resultados Establece un diagnóstico diferencial entre las patologías Aplica tratamientos terapéuticos a los pequeños animales (perros, gatos) Resuelve casos clínicos
	Evaluar el impacto del proyecto "Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua", mediante los indicadores de vinculación con la colectividad.	Epidemiología y Salud Pública	Comprende los principios básicos y los programas de salud pública, incluyendo la salud y seguridad ambiental, la inocuidad e inspección de los alimentos y la gestión de los residuos biológicos Integran valores relacionados al esfuerzo colaborativo de múltiples profesionales de las ciencias de la salud, trabajando en ámbitos locales y nacionales, alcanzando óptima salud para las personas, animales domésticos y la fauna silvestre

ENCUESTA DE IMPACTO DEL PROYECTO

MODELO DE ENCUESTA DE MEDICIÓN DE IMPACTO

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD:

PROYECTO:

OBJETIVO: Recabar información en cuanto a los niveles de satisfacción de los beneficiarios fundamentados en la ejecución del Proyecto Académico de Servicio Comunitario de Vinculación con la Sociedad.

INSTRUCCIONES: Marque con una X en la opción que considere pertinente.

PREGUNTAS:

1. Usted como beneficiario del proyecto. ¿Considera que el proyecto cumplió con los requerimientos solicitados?

Alto ()

Medio ()

Bajo ()

2. **Usted cómo calificaría los productos y/o resultados entregados en base al desarrollo del proyecto?**

Excelente () Bueno () Regular ()

3. **Bajo su percepción ¿El tiempo empleado para el desarrollo del proyecto fue?**

Excelente () Bueno () Regular ()

4. **¿Considera usted que la organización de las actividades desarrolladas dentro del proyecto fue?**

Excelente () Bueno () Regular ()

5. **¿En qué grado los productos y/o resultados entregados al finalizar el proyecto fortalecen el desarrollo de su trabajo?**

Alto () Medio () Bajo ()

6. **¿En cuál de las siguientes áreas, la ejecución del proyecto generó un aporte significativo?**

Social () Productivo () Ambiental () Otro ... ()

7. **En un futuro participaría en nuevos proyectos de vinculación con la sociedad desarrollados por la UTA.**

Si () No ()

Seguidamente se presenta una estructura de referencia para el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta.

Análisis de Resultados

Encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto:

Pregunta N°1: Usted como beneficiario del proyecto. ¿Considera que el proyecto cumplió con los requerimientos solicitados?

Tabla 1.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje
Alta	89	89%
Medio	10	10%
Bajo	1	1%
TOTAL	100	100%




Gráfico 1.

Análisis e interpretación:

Para el 89% de personas encuestadas el nivel de cumplimiento del proyecto realizado es alto, el 10% afirma que el proyecto está a un nivel medio, solamente para el 1% fue bajo.

Pregunta N°2: Usted cómo calificaría los productos y/o resultados entregados en base al desarrollo del proyecto?

Tabla 2.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	68	68 %
Bueno	29	29 %
Regular	3	3 %
TOTAL	100	100%




Gráfico 2.

Según el 68% de personas encuestadas los productos utilizados y resultados obtenidos en el proyecto fueron excelentes, para el 29% fueron buenos, mientras que el 3% opina que fueron regulares.

Pregunta N°3: Bajo su percepción ¿El tiempo empleado para el desarrollo del proyecto fue?

Tabla 3.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	66	66 %
Bueno	33	33 %
Regular	1	1 %
TOTAL	100	100%




Gráfico 3.

Para el 66% de personas encuestadas el tiempo de realización del proyecto fue excelente, el 33% afirma que fue bueno, solamente para el 1% fue regular.

Pregunta N°4: ¿Considera usted que la organización de las actividades desarrolladas dentro del proyecto fue?

Tabla 4.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	69	69 %
Bueno	30	30 %
Regular	1	1 %
TOTAL	100	100%




Gráfico 4.

El 69% de personas encuestadas opina que la organización de las actividades en el proyecto realizado es excelente, para el 30% la organización fue buena, mientras que para el 1% fue regular.

Pregunta N°5: ¿En qué grado los productos y/o resultados entregados al finalizar el proyecto fortalecen el desarrollo de su trabajo?

Tabla 5.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje
Alto	85	85 %
Medio	14	14 %
Bajo	1	1 %
TOTAL	100	100%




Gráfico 5.

Para el 85% de personas encuestadas el grado de ayuda del proyecto para el bienestar de su mascota es alto, el 14% opina que el grado es medio, solamente el 1% opina que es bajo.

Pregunta N°6: ¿En cuál de las siguientes áreas, la ejecución del proyecto generó un aporte significativo?

Tabla 6.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje
Salud	50	50 %
Económico	31	31 %
Social	8	8 %
Productivo	11	11 %
TOTAL	100	100%



Gráfico 6.

Para el 50% de personas encuestadas el proyecto aporta significativamente en el área de salud, mientras que el 31% opina que tiene un aporte económico, para el 8% el aporte de este proyecto es social y el 11% afirma que es un aporte productivo.

Pregunta N°7: En un futuro participaría en nuevos proyectos de vinculación con la sociedad desarrollados por la UTA.

Tabla 7.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Frecuencia	Porcentaje
Si	100	100 %
No	0	0 %
TOTAL	100	100%




Gráfico 7.

El 100% de personas encuestadas afirma su participación en futuros proyectos de vinculación similares a este u otros realizados por la Universidad Técnica de Ambato.

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD Y TERRITORIAL DE LOS BENEFICIARIOS.

PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO: Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua		
ENTIDAD COOPERANTE Y/O BENEFICIARIA: Gobierno autónomo descentralizado del cantón Mocha		
PROVINCIA: Tungurahua	CANTÓN: Mocha	PARROQUIA: La Matriz
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	26
	MUJER	61
	SUBTOTAL	87
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	10
	DE 15 A 29 AÑOS	19
	DE 30 A 64 AÑOS	52
	DE 65 Y MAS AÑOS	6
	SUBTOTAL	87
DISCAPACIDADES	FÍSICA	2
	PSICOLÓGICA	0
	MENTAL	0
	AUDITIVA	0
	VISUAL	1
	SUBTOTAL	3
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	0
	MESTIZOS	87
	BLANCOS	0
	AFROAMERICANOS	0
	MONTUBIOS	0
	OTROS	0
	SUBTOTAL	87
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	0
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	0
	SUBTOTAL	0

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES

3.3 INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, MONITOREADO, EJECUTADO Y EVALUADO.

FACULTAD: Ciencias Agropecuarias						
CARRERA: Medicina Veterinaria						
PROYECTO DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO: Campaña de Desparasitación de Mascotas de las Zonas Rurales de la Provincia de Tungurahua						
ENTIDAD(ES) COOPERANTE(S) Y SU(S) COORDINADOR(ES)		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO DEL PROYECTO		
1. GAD Municipal del Cantón Mocha		DESDE 03-abril 2023	HASTA 25-agosto 2023	TOTAL: \$ 0,00 USD		
Ing. Danilo Ortiz						
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: (#) 87						
DISTRIBUTIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES			DISTRIBUTIVO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
DOCENTE-TUTOR DEL PROYECTO	HORAS SEMESTRALES PARA PROYECTOS DE PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO ASIGNADAS EN DISTRIBUTIVO DOCENTE	APELLIDOS Y NOMBRES (ESTUDIANTES)		CÉDULA	HORAS CUMPLIDAS	APRUEBA/ REPRUEBA
Marco Rosero Peñaherrera CI: 1802204337	85	Cuji Aucanshala Liliana Vanessa		1850291657	96	APRUEBA
		Flores Jácome Alexandra Melissa		1804327284	96	APRUEBA
		Garcés Garcés Jorge Luis		1850216357	96	APRUEBA
		Guachi Quizhpe Jonathan Javier		1805313457	96	APRUEBA
		Jaramillo Panimboza Katherine Salomé		1805406285	96	APRUEBA
		Jaya Baquero Emily Katherine		0604737825	96	APRUEBA
		Jordán Bayas Katherine Paola		1850111293	96	APRUEBA
		Martínez Martínez Rodrigo Alexander		0504104787	96	APRUEBA
		Medina Vera Pamela Alexandra		1726330804	96	APRUEBA
Pérez Palacios José Luis		1805021134	96	APRUEBA		
PRESENTADO POR:						
<p>.....</p> <p><i>Dr. Rosero Peñaherrera Marco</i></p> <p>Docente Coordinador / Tutor del Proyecto</p>						
REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:			
<p>.....</p> <p><i>Ing. Aragadvay Yungán Gonzalo</i></p> <p>Coordinador(a) de la Unidad de Vinculación con la Sociedad de Facultad</p>			<p>.....</p> <p><i>Ing. Danilo Javier Altamirano Analuisa PhD</i></p> <p>Director(a) de Vinculación con la Sociedad – Universidad Técnica de Ambato</p>			

